
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CNPJ: 10.783.898/0001-75 

Obra Bancos

Construção do Ginásio do Campus Itabaiana SINAPI - 05/2022 - 

Paraíba

SBC - 05/2022 - Paraíba

ORSE - 05/2022 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

28.169,52

100,00%

28.169,52
 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

29.499,93

50,00%

14.749,97

25,00%

7.374,98

25,00%

7.374,98
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

280.740,19

50,00%

140.370,10

30,00%

84.222,06

20,00%

56.148,04
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

669.763,44

30,00%

200.929,03

30,00%

200.929,03

20,00%

133.952,69

20,00%

133.952,69
 5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 100,00%

149.472,71

50,00%

74.736,36

50,00%

74.736,36
 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

23.100,44

25,00%

5.775,11

75,00%

17.325,33
 7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 100,00%

226.099,96

30,00%

67.829,99

30,00%

67.829,99

20,00%

45.219,99

20,00%

45.219,99
 8 ESQUADRIAS 100,00%

21.932,02

50,00%

10.966,01

50,00%

10.966,01
 9 VIDROS 100,00%

3.858,49

100,00%

3.858,49
 10 PISO E PAVIMENTAÇÃO 100,00%

182.988,61

35,00%

64.046,01

35,00%

64.046,01

25,00%

45.747,15

5,00%

9.149,43
 11 FORRO 100,00%

3.948,52

100,00%

3.948,52
 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

161.218,28

45,00%

72.548,23

25,00%

40.304,57

30,00%

48.365,48
 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

222.029,93

20,00%

44.405,99

20,00%

44.405,99

30,00%

66.608,98

30,00%

66.608,98
 14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

1.614,66

100,00%

1.614,66
 15 REVESTIMENTO 100,00%

257.551,80

20,00%

51.510,36

20,00%

51.510,36

20,00%

51.510,36

20,00%

51.510,36

20,00%

51.510,36
 16 PINTURA 100,00%

176.664,68

50,00%

88.332,34

30,00%

52.999,40

10,00%

17.666,47

10,00%

17.666,47
 17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

103.172,00

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20

10,00%

10.317,20
 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

62.485,60

30,00%

18.745,68

30,00%

18.745,68

40,00%

24.994,24
2,04% 8,85% 11,57% 10,27% 13,51% 15,03% 12,09% 10,54% 10,52% 5,57%

53.236,69 230.610,50 301.243,40 267.394,27 351.942,58 391.346,00 314.936,22 274.549,80 273.875,85 145.175,48

2,04% 10,9% 22,47% 32,73% 46,25% 61,27% 73,37% 83,91% 94,43% 100,0%

53.236,68 283.847,18 585.090,58 852.484,85 1.204.427,43 1.595.773,42 1.910.709,64 2.185.259,44 2.459.135,30 2.604.310,78

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

23,69% Desonerado: 

Horista: 85,69%

Mensalista: 48,16%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

(83) 98797-7612 / janaina.melo@ifpb.edu.br 


