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Obra Bancos
Remanescente da Construção da biblioteca do Campus Sousa - 
ATualizado e utilizado

SINAPI - 07/2022 - 
Paraíba
SBC - 08/2022 - Paraíba
SICRO3 - 04/2022 - 
Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - 
Paraíba

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.158,97
80,00%

11.327,18
10,00%

1.415,90
10,00%

1.415,90
 2 SERVIÇOS EM TERRA 100,00%

17.924,89
100,00%

17.924,89
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

963,74
100,00%

963,74
 4 ESTRUTURA 100,00%

57.114,55
20,00%

11.422,91
60,00%

34.268,73
20,00%

11.422,91
 5 ALVENARIA E VEDAÇÕES 100,00%

29.960,55
50,00%

14.980,28
30,00%

8.988,17
20,00%

5.992,11
 6 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%

44.402,71
50,00%

22.201,36
50,00%

22.201,36
 7 COBERTURA 100,00%

76.776,43
15,00%

11.516,46
35,00%

26.871,75
50,00%

38.388,22
 8 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 100,00%

135.945,48
20,00%

27.189,10
80,00%

108.756,38
 9 ESQUADRIAS 100,00%

25.575,16
20,00%

5.115,03
80,00%

20.460,13
 10 VIDROS 100,00%

11.476,82
100,00%

11.476,82
 11 FORROS 100,00%

44.172,24
50,00%

22.086,12
50,00%

22.086,12
 12 REVESTIMENTOS 100,00%

175.140,85
20,00%

35.028,17
30,00%

52.542,26
30,00%

52.542,26
20,00%

35.028,17
 13 PAVIMENTAÇÃO E PISOS 100,00%

22.652,10
10,00%

2.265,21
20,00%

4.530,42
20,00%

4.530,42
20,00%

4.530,42
20,00%

4.530,42
10,00%

2.265,21
 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

19.549,24
50,00%

9.774,62
50,00%

9.774,62
 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

143.131,94
10,00%

14.313,19
10,00%

14.313,19
30,00%

42.939,58
30,00%

42.939,58
20,00%

28.626,39
 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) 100,00%

19.967,52
20,00%

3.993,50
80,00%

15.974,02
 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCDIO E PÂNICO 100,00%

13.622,76
10,00%

1.362,28
30,00%

4.086,83
30,00%

4.086,83
10,00%

1.362,28
20,00%

2.724,55
 18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%

41.764,68
20,00%

8.352,94
30,00%

12.529,40
50,00%

20.882,34
 19 CLIMATIZAÇÃO 100,00%

31.453,96
50,00%

15.726,98
10,00%

3.145,40
40,00%

12.581,58
 20 PINTURA 100,00%

34.738,36
20,00%

6.947,67
40,00%

13.895,34
20,00%

6.947,67
20,00%

6.947,67
 21 BANCADAS, APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 100,00%

17.737,42
10,00%

1.773,74
70,00%

12.416,19
20,00%

3.547,48
 22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

65.374,08
16,00%

10.459,85
17,00%

11.113,59
17,00%

11.113,59
17,00%

11.113,59
17,00%

11.113,59
16,00%

10.459,85
 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

5.093,81
50,00%

2.546,91
50,00%

2.546,91
14,52% 19,28% 19,08% 16,91% 19,6% 10,61%

152.311,84 202.162,87 200.049,71 177.305,21 205.586,18 111.282,46
14,52% 33,8% 52,88% 69,78% 89,39% 100,0%

152.311,83 354.474,70 554.524,40 731.829,61 937.415,79 1.048.698,26
188.440,20 438.556,10 686.057,59 905.419,59 1.159.770,82 1.297.449,49

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
RENAN DANTAS DA NÓBREGA

Setor de Engenharia

Custo Acumulado com BDI de 23,72%

B.D.I. Encargos Sociais
23,72% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

(83) 99993-70312 / renandnobrega@gmail.com 


