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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO CAMPUS SANTA RITA SINAPI - 04/2022 - 

Paraíba
SBC - 04/2022 - Paraíba
ORSE - 04/2022 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

51.707,36
100,00%

51.707,36
 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

50.773,93
50,00%

25.386,97
18,00%

9.139,31
32,00%

16.247,66
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

258.162,88
20,00%

51.632,58
40,00%

103.265,15
40,00%

103.265,15
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

660.525,62
30,00%

198.157,69
30,00%

198.157,69
20,00%

132.105,12
20,00%

132.105,12
 5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 100,00%

145.903,93
30,00%

43.771,18
40,00%

58.361,57
30,00%

43.771,18
 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

24.445,88
35,00%

8.556,06
50,00%

12.222,94
15,00%

3.666,88
 7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 100,00%

219.145,71
30,00%

65.743,71
40,00%

87.658,28
30,00%

65.743,71
 8 ESQUADRIAS 100,00%

23.481,38
50,00%

11.740,69
50,00%

11.740,69
 9 VIDROS 100,00%

3.841,17
100,00%
3.841,17

 10 PISO E PAVIMENTAÇÃO 100,00%
112.181,24

20,00%
22.436,25

20,00%
22.436,25

40,00%
44.872,50

20,00%
22.436,25

 11 FORRO 100,00%
3.946,49

100,00%
3.946,49

 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
128.107,89

30,00%
38.432,37

30,00%
38.432,37

20,00%
25.621,58

20,00%
25.621,58

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
81.402,42

20,00%
16.280,48

20,00%
16.280,48

30,00%
24.420,73

30,00%
24.420,73

 14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%
1.610,80

100,00%
1.610,80

 15 REVESTIMENTO 100,00%
253.666,34

25,00%
63.416,59

25,00%
63.416,59

25,00%
63.416,59

25,00%
63.416,59

 16 PINTURA 100,00%
175.939,24

40,00%
70.375,70

20,00%
35.187,85

20,00%
35.187,85

20,00%
35.187,85

 17 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%
77.331,25

50,00%
38.665,63

50,00%
38.665,63

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
62.184,02

10,00%
6.218,40

10,00%
6.218,40

10,00%
6.218,40

20,00%
12.436,80

30,00%
18.655,21

20,00%
12.436,80

 19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
102.924,00

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

10,00%
10.292,40

5,7% 6,61% 14,72% 9,22% 13,48% 14,69% 10,91% 8,25% 10,31% 6,11%
139.019,30 161.129,23 358.703,66 224.697,74 328.506,51 358.052,37 266.003,53 201.079,52 251.198,07 148.891,62

5,7% 12,31% 27,03% 36,25% 49,73% 64,42% 75,33% 83,58% 93,89% 100,0%
139.019,30 300.148,52 658.852,19 883.549,93 1.212.056,44 1.570.108,81 1.836.112,34 2.037.191,86 2.288.389,92 2.437.281,55

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
23,39% Desonerado: 

Horista: 85,70%
Mensalista: 48,17%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

(83) 98797-7612 / janaina.melo@ifpb.edu.br 


