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(11 Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
L8] CONSTRUCAO DO GINASIO DO CAMPUS SANTA RITA SINAPI - 04/2022 - 23,39% Desonerado:
ool Paraiba Horista: 85,70%
L2 SBC - 04/2022 - Paraiba Mensalista: 48,17%
INSTITUTO ORSE - 04/2022 -
FEDERAL Sergipe
Paraiba

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
51707 36
2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 50,00% 18,00% 32,00%
50.773.93
3 INFRAESTRUTURA 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
258 162.88 51.632.58 __103.265.15____103.265.15
4 SUPERESTRUTURA 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
660.525 62 198.157.69 ___198.157.69 13210512 132.105.12
5 ALVENARIAS E DIVISORIAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
145903 93 43.771.18 58.361.57
6 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 35,00% 50,00% 15,00%
24 445 88 855606 12.222.94 3.666,88
7 COBERTURAS E PROTEGOES 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
219 14571 65.743.71 87.658.28 65.743.71.
8 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
2348138 11.740.69 11.740.69.
9 VIDROS 100,00% 100,00%
384117
10 PISO E PAVIMENTAGAO 100,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
112.181.24 22.436.25 22.436.25 44 872 50 22.436.25
11 FORRO 100,00% 100,00%
3.046.49 e 3.946.49.
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
128.107.89 38.432.37 38.432.37
13 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
81.402 42 16.280.48 16.280.48 24 420,73 2
14 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 100,00% 100,00%
1.610.80
15 REVESTIMENTO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
253 666.34 63.416.59 63.416.59 63.416.59 63
16 PINTURA 100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
175.939.24 7037570, 35.187.85 35.187.85 35.187.85
17 BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 100,00% 50,00% 50,00%
77.331.25
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00%
62.184.02 6.218.40 6.218.40 6.218.40 12
19 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
102.924.00 10.292.40 10.292 10.292.40 10.292.40 10.292.40 10.292.40 10.292.40 10.292.40 10.292.40,
Porcentagem 5,7% 6,61% 14,72% 9,22% 13,48% 14,69% 10,91% 8,25% 10,31% 6,11%
Custo 139.019,30  161.129,23  358.703,66  224.697,74  328.506,51  358.052,37  266.003,53  201.079,52  251.198,07  148.891,62
Porcentagem Acumulado 5,7% 12,31% 27,03% 36,25% 49,73% 64,42% 75,33% 83,58% 93,89% 100,0%
Custo Acumulado 139.019,30  300.148,52  658.852,19  883.549,93 1.212.056,44 1.570.108,81 1.836.112,34 2.037.191,86 2.288.389,92  2.437.281,55
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