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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

Remanescente da Construgao da biblioteca do Campus Sousa -

ATualizado e utilizado

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS EM TERRA
INFRAESTRUTURA
ESTRUTURA

ALVENARIA E VEDAGOES
IMPERMEABILIZAGOES
COBERTURA
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
ESQUADRIAS

VIDROS

FORROS
REVESTIMENTOS

PAVIMENTAGAO E PISOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

Bancos

Paraiba

SINAPI - 07/2022 -

SBC - 08/2022 - Paraiba
SICRO3 - 04/2022 -

Paraiba

SICRO2 - 11/2016 -

Paraiba

Cronograma Fisico e Financeiro

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS

INSTALAGOES ELETRICAS

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENCDIO E PANICO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLIMATIZAGAO

PINTURA

BANCADAS, APARELHOS HIDROSSANITARIOS E ACESSORIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

Custo Acumulado com BDI de 23,72%

B.D.l.
23,72%

CNPJ: 10.783.898/0001-75

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 80,00% 10,00% 10,00%
14.158.97 11.327.18 1,415.90 141590
100,00% 100,00%
17.924.89
100,00% 100,00%
963.74
100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
57.114.55 11.422.91
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
29.960.55
100,00% 50,00% 50,00%
44.402.71
100,00% 15,00% 35,00% 50,00%
76.776.43 11.516.46 26.871.75 38.388.22
100,00% 20,00% 80,00%
135.945 48
100,00% 20,00% 80,00%
25.575.16 5,115.03 20.460.13
100,00% 100,00%
11.476.82 11,476.82
100,00% 50,00% 50,00%
44.172.24
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
175.140.85 35.028.17 52
100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
22.652.10 2.265.21 2 4,530.42 2 4,530.42 2.265.21
100,00% 50,00% 50,00%
19.549.24
100,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%
143.131.94 14.313.19 14.313.19 4293958
100,00% 20,00% 80,00%
19.967.52
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 20,00%
13.622.76 1,362.28 086.83 1,362.28
100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
41.764.68 8.352.94 12.529.40.
100,00% 50,00% 10,00% 40,00%
31.453.96 15.726.98 3.1
100,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
34.738.36 6,947.67 13.895.34 6.947.67.
100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
17.737.42
100,00% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00%
65.374.08 10,459.85 11.113.59 11.113.59 11.113.59 11.113.59 10.459.85
100,00% 50,00% 50,00%
5.093.81 __2.546.91 e 2.546.91,
14,52% 19,28% 19,08% 16,91% 19,6% 10,61%
152.311,84  202.162,87  200.049,71  177.30521  205.586,18  111.282,46
14,52% 33,8% 52,88% 69,78% 89,39% 100,0%
152.311,83  354.474,70  554.524,40  731.829,61  937.415,79  1.048.698,26
188.440,20  438.556,10  686.057,59  905.419,59 1.159.770,82 1.297.449,49

RENAN DANTAS DA NOBREGA
Setor de Engenharia

Avenida Jodo da Mata - Jaguaribe - Jodo Pessoa / PB
(83) 99993-70312 / renandnobrega@gmail.com



