
 

 Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB
(83) 99993-70312 / renandnobrega@gmail.com

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Reforma - Campus Soledade 23,74%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ALVENARIA E REVESTIMENTO

 3 PINTURA

 4 ESQUADRIAS E VIDROS

 5 FORRO E  COBERTA

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7 ACESSO E PAVIMENTAÇÃO

 8 PASSAGEM ELEVADA

 9 BIBLIOTECA

 10 ILUMINAÇÃO EXTERNA

 11 CABEAMENTO ESTRUTURADO

 12 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

 13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

 14 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Porcentagem 27,07% 59,05% 13,88%

Custo R$ 50.467,21 R$ 110.104,03 R$ 25.880,98

Porcentagem Acumulado 27,07% 86,12% 100,0%

Custo Acumulado R$ 50.467,20 R$ 160.571,23 R$ 186.452,21

SINAPI - 06/2022 - 
Paraíba
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Desonerado: 
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%
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