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Estudo Técnico Preliminar 28/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Introdução

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar à contratação de solução, mensurando os riscos, determinando as
estratégias, fornecendo subsídios para a elaboração do Projeto Básico e, bem como,
definir um plano de sustentação para a solução demandada.

2.2. O estudo, aqui apresentado, recai sobre a realização de licitação, com o intuito de
proceder com a  contratação de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para a execução de serviços de construção de restaurante estudantil no
âmbito da unidade do Campus Itabaiana do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba - IFPB, identificando e analisando os cenários para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização da Demanda -
DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções
identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo
processo de contratação.

2.3. REFERÊNCIA LEGAL

2.3.1. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e dá outras providências.

2.3.2. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.

2.3.3. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui o Regime Diferenciado
de Contratações Públicas - RDC, e dá outras providências;

2.3.4. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI;

2.3.5. Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 28/2023

2 de 22

2.3.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei n.º 12.462, de 4
de agosto de 2011;

2.3.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras
providências.

2.3.8. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

2.3.9.  Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
nas contratações realizadas pela Administração Pública;

2.3.10. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispõe sobre a vedação
do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

2.3.11. Instrução Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, que
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional e dá outras providências;

2.3.12.  Instrução Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no âmbito dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG;

2.3.13.  Instrução Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e
prestação de serviços, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais - SISG.

2.4. Tal estudo técnico preliminar contém as informações necessárias para
atendimento às disposições do art. 7°, da Instrução Normativa ME/SEDGGD/SG n.º 40,
de 22 de maio de 2020.

3. Descrição da necessidade

3.1.  A contratação dos serviços, objeto da presente solicitação, visa atender às
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplará a unidade do Campus Itabaiana.

3.2. O Campus Itabaiana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB) é uma instituição de ensino localizada na cidade de Itabaiana, no
estado da Paraíba, Brasil. O campus foi criado em 2015, com o objetivo de levar
educação profissional e tecnológica de qualidade para a região da Mata Paraibana.
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3.3. A implantação do campus representa um marco importante para a cidade e região,
proporcionando o acesso a cursos técnicos e superiores, além de promover o
desenvolvimento local por meio da formação de profissionais qualificados.

3.4. O Campus Itabaiana oferece cursos técnicos integrados de automação industrial e
eletromecânica, além de ofertar atividades de Extensão, Pesquisa e Inovação. Os
cursos são voltados para áreas estratégicas e demandas regionais.

3.5. Desde sua criação, o campus tem buscado fortalecer sua relação com a
comunidade local, estabelecendo parcerias com empresas, prefeituras e outras
instituições da região. Essas parcerias permitem o desenvolvimento de projetos de
extensão e estágios, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula em situações reais de trabalho.

3.6. Além disso, o Campus Itabaiana promove eventos acadêmicos, como palestras,
seminários e workshops, que contribuem para a disseminação do conhecimento e o
estímulo ao debate sobre temas relevantes para a região.

3.7. Ao longo de sua trajetória, o Campus  Itabaiana tem se consolidado como um polo
de educação e inovação tecnológica, formando profissionais capacitados e
comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região. A instituição continua
buscando o aprimoramento de suas práticas educacionais e a promoção do
desenvolvimento regional, por meio da formação de profissionais qualificados e
engajados com as demandas da sociedade.

3.8. Diante deste contexto, e com o objetivo de proporcionar uma infraestrutura
adequada e serviços de qualidade aos seus estudantes, é necessária a construção de
um restaurante estudantil no campus. O restaurante estudantil é um componente
essencial para promover a qualidade de vida e o bem-estar dos estudantes do IFPB. É
um espaço que permite o fornecimento de refeições balanceadas e nutritivas a preços
acessíveis, garantindo a segurança alimentar dos alunos e contribuindo para o seu
desempenho acadêmico.

3.9. Atualmente, o Campus Itabaiana não possui um restaurante estudantil próprio, o
que dificulta o acesso dos estudantes a refeições adequadas durante sua permanência
no campus. A construção desse espaço é fundamental para suprir essa demanda e
proporcionar um ambiente favorável à permanência e ao desenvolvimento dos
estudantes no âmbito acadêmico.

3.10. A construção do restaurante estudantil trará uma série de benefícios diretos aos
estudantes do Campus Itabaiana:

i. Alimentação saudável: O restaurante estudantil permitirá o fornecimento de
refeições balanceadas e nutritivas, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos
estudantes. Isso impactará positivamente em seu desempenho acadêmico e
qualidade de vida.

ii. Acesso facilitado: Com a disponibilidade de um restaurante no campus, os
estudantes terão maior facilidade e comodidade para realizar suas refeições,
evitando deslocamentos e gastos extras com alimentação fora do campus.
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iii. Integração e convivência: O restaurante estudantil também funcionará como
um espaço de convivência, promovendo a interação entre os estudantes, o
fortalecimento dos vínculos acadêmicos e o desenvolvimento de uma
comunidade estudantil unida.

iv. Inclusão social: O restaurante estudantil poderá ser planejado para atender às
necessidades alimentares específicas de estudantes com restrições alimentares
ou dietas especiais, garantindo a inclusão e a igualdade de oportunidades.

3.11. São os resultados pretendidos com a presente contratação:

i. Aperfeiçoar a manutenção dos ambientes e serviços utilizados por usuários
/cidadãos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
serviços oferecidos à sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administração pública de forma
eficiente e econômica, de modo a manter o funcionamento dos serviços e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade acadêmica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanência dos discentes, evitando a retenção e evasão no
âmbito da Instituição;

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integração da comunidade;

3.12. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tal contratação está plenamente alinhada aos itens:

I08 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensão e gestão que assegurem padrões mínimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratórios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e
gabinetes docentes;

P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participação da
comunidade e das Instâncias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as políticas de
ensino-pesquisa-extensão e gestão para garantir condições institucionais de
continuidade das ações.

3.13. É possível observar, ainda, que a contratação dos serviços objeto do presente
solicitação está alinhada com os objetivos e metas estratégicas do IFPB, a seguir:

3.13.1. Objetivos Estratégicos:

F07 Crescer a eficiência na alocação e execução do gasto público com
ênfase no controle do abandono e evasão escolar que impliquem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e aplicação
do dinheiro público.

S01 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de escola
pública na 2ª etapa da educação básica, a taxa líquida da população de 15
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a 17 anos, a taxa líquida da população de 18 a 24 anos e pessoas acima de
18 anos apenas com fundamental.

S02 Elevar a efetividade de alcance da expansão da oferta em relação aos
egressos do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio na
rede pública do Estado da Paraíba.

3.13.2. Metas Estratégicas:

M04 Manter pelo menos 15% dos nossos estudantes em processo de
verticalização do ensino;

M08 Alcançar uma taxa de permanência e êxito de nossos estudantes
acima de 70% até 2020 e maior ou igual a 85% até 2025.

3.14. Conclui-se, por fim, que é extremamente necessário assegurar ao público interno
condições para a melhor execução e aproveitamento dos serviços de ensino ofertados
pelo(s) Campus(i) e, nesse prisma, a contratação dos serviços de execução de
construção de restaurante estudantil no Campus Itabaiana do IFPB será fundamental
para atender às necessidades dos estudantes, proporcionando uma experiência
acadêmica mais completa e contribuindo, assim, para o desenvolvimento institucional
da unidade.

 

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Pró-Reitoria de Administração e Finanças MARCOS ANTONIO MARQUES

Direção Geral - Campus Itabaiana LUIZ HENRIQUE MELO SILVA NOBREGA

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1. São requisitos essenciais à prestação dos serviços objeto da presente contratação:

5.1.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em
conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro Projeto Básico.

5.1.2. Executar os serviços com presteza e qualidade técnica, entregando os
produtos em concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida
em contrato em especial, descrição das normas, dos serviços, das atribuições,
das responsabilidades e dos Relatórios, e de acordo com o cronograma físico-
financeiro constante da proposta.

5.1.3. Os serviços deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes,
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em especial, Normas da ABNT; Legislação de acessibilidade; Código de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execução, bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

5.1.4. Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificar defeitos, ou incorreções que forem
detectadas durante a vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja
atribuível, exclusivamente.

5.1.5. A CONTRATADA deverá manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em número suficiente para a perfeita execução dos
serviços contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsável
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitação da Fiscalização do CONTRATANTE.

5.1.5.1. Eventual alteração do titular Responsável Técnico deverá ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituição, situação em que a empresa contratada
deverá comprovar o novo responsável técnico, juntada a respectiva
documentação comprobatória.

5.1.6.  Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a
rigidez das disposições contidas no Projeto Básico, na proposta e no
Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com demais projetos.

5.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços
contratados, sem que haja prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.

5.1.8. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar
profissionais com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento do CONTRATANTE.

5.1.10. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a
ter acesso em razão da prestação dos serviços, não podendo, sob qualquer
pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
quaisquer terceiros.

5.1.11. Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência.

5.1.12. Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades
objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
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5.1.13. Responsabilizar-se, nos termos da legislação vigente, por todas as
despesas, tais como tributos, mão de obra, licenças, alvarás, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos
relativos e indispensáveis à perfeita execução do objeto, inclusive o recolhimento
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ao Município do local
da prestação do serviço, durante toda a execução contratual.

5.1.14. Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

5.1.15. São requisitos de qualificação técnica:

5.1.15.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
contratação, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatório, mediante a apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

5.1.15.2. Possuir registro ou inscrição junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em
plena validade;

5.1.16. Da justificativa acerca da natureza continuada do serviço:

5.1.16.1.  A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si só, não se mostra como critério apto para ser caracterizado como
um serviço de natureza contínua.

5.1.16.2. O objeto se enquadra como serviço de engenharia e arquitetura, já
que é necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos,
envolvendo a participação de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.º 5.194/66. Logo, o serviço possui natureza não
continuada, estando a presente contratação classificada com “de escopo”.

5.1.17. Critérios e práticas de sustentabilidade:

5.1.17.1. Priorizar soluções que minimizem o consumo de energia, como o
uso de tecnologias mais eficientes e o design de sistemas com baixo
consumo energético;

5.1.17.2. Promover o uso consciente de recursos naturais, buscando reduzir
o desperdício e a extração excessiva de materiais;

5.1.17.3. Implementar práticas para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos
gerados durante a execução do projeto, minimizando seu impacto no meio
ambiente;

5.1.17.4.  Identificar e proteger áreas de valor ecológico, mitigando o
impacto das obras sobre a biodiversidade local;
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5.1.17.5. Buscar soluções inovadoras e tecnologias mais limpas para a
execução dos projetos, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e
outros poluentes;

5.1.17.6. Garantir condições de trabalho seguras e saudáveis para os
trabalhadores envolvidos na execução do projeto;

5.1.17.7. Buscar certificações e seguir padrões reconhecidos de
sustentabilidade, como LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) e BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), quando aplicáveis ao projeto;

5.1.17.8. Realizar análises de ciclo de vida dos materiais utilizados nas
obras, considerando a extração, produção, transporte, uso e disposição
final dos materiais, para identificar oportunidades de redução de impactos; e

5.1.17.9. Realizar monitoramentos periódicos durante a execução da obra
para avaliar e mitigar os impactos ambientais e sociais identificados.

5.1.18. Duração inicial do contrato de prestação de serviços

5.1.18.1. O contrato terá vigência pelo período de 15 (quinze) meses,
sendo prorrogável apenas na forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

5.1.18.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde
que as despesas referentes à contratação sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscrição em restos a pagar.

5.1.18.2. O prazo de execução do objeto é de  cujas 12 (doze) meses
etapas observarão o cronograma a ser fixado no Projeto Básico.

5.1.18.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993,
mediante prévia apresentação de justificativas, autorização da
autoridade  competente para a celebração do ajuste e da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

5.1.18.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do
contrato deverão ser promovidas por meio de prévia celebração de termo
aditivo.

5.1.18.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

5.1.18.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a
prorrogação do prazo da vigência do contrato por igual período, exceto se
houver dispositivo em sentido contrário no termo aditivo de prorrogação.
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5.1.19. Quanto à necessidade da contratada promover a transição contratual
com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

5.1.19.1. A CONTRATADA deverá manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informações de processos, atividades e tarefas
referentes aos serviços, ocorrências de problemas, suas resoluções e lições
aprendidas, tempo de resposta e resolução do problema.

5.1.19.1.1. Os projeto ou solução desenvolvida, exclusivamente para
a obra poderá ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituição, devidamente adaptadas ao contexto local.

5.1.19.2. Esta base de conhecimento deve estar acessível aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Neste tópico urge a importância de pesquisar e determinar as soluções capazes
de atender satisfatoriamente os ambientes produtivos que gozam os diversos setores
de atuação desta Autarquia – que estão alinhadas aos princípios e regras que regem a
Administração.

6.2. Nossa investigação tem o condão de identificar empreendimentos possíveis de
aproximar as contratações públicas da Administração às praticas adotadas pelo
mercado, impondo inovações que se fundamentam no principio da eficiência,
imprimindo um uso racional dos recursos públicos.

6.3. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas
metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da
Administração. Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que,
em matéria de soluções para a execução dos serviços de construção de
empreendimento de médio porte, levando em consideração todos os requisitos
exigidos por normas para uma obra segura, econômica e eficaz, não foram observados
maiores variações quanto à execução dos serviços no  que se refere ao papel da
empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de
licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

6.4.  Quanto a disponibilidade de empresas aptas à execução dos serviços a serem
contratados, a contratação dos serviços, objeto deste instrumento, se mostra
perfeitamente possível haja vista, após busca parametrizada de fornecedores,
constatar-se um quantitativo significativo de empresas aptas a prestação dos serviços,
seja no âmbito do Estado da Paraíba, assim como no âmbito dos demais estados da
federação.

6.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas à execução
dos serviços a serem contratados, conforme os requisitos estabelecidos neste
documento.
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6.6. Para a contratação dos serviços objeto do presente estudo, tanto as empresas
como os tomadores de serviços, e em especial a Administração Pública, efetivam a
contratação de forma semelhante à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas
exigências legais, normativas e editalícias.

6.7. Na contratação em análise, não foram identificadas situações específicas ou casos
de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realização de audiência
pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando
preservar a relação custo-benefício, em face dos serviços serem considerados comuns.

6.8. Dessa forma, podemos concluir que a referente solução proposta neste estudo é
atual, pertinente ao problema apresentado, repetidamente testada e aprovada em
âmbito público.

7. Descrição da solução como um todo

7.1. A descrição da solução como um todo abrange a prestação dos serviços comuns
de engenharia para a execução de serviços de construção de restaurante estudantil no
âmbito da unidade do Campus Itabaiana do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba - IFPB,  em consonância com as condições discriminadas
abaixo:

7.1.1. Uma vez efetivada a contratação, a licitante vencedora do certame, como
CONTRATADA, deverá atender as obrigações técnicas dispostas a seguir:

7.1.1.2. Executar a obra, objeto do presente estudo técnico preliminar no
local determinado pelo CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente o
Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue em
perfeitas condições de uso e funcionamento;

7.1.1.3. Dar integral cumprimento às disposições estabelecidas no caderno
de Especificações, à Planilha Orçamentária com formação de preços, ao
Cronograma Físico-Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra e
seus Memoriais Descritivos, e aos demais anexos;

7.1.1.4. Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os
elementos constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo
a verificar todas as condições, medidas, quantidades e técnicas
necessárias ao desenvolvimento dos serviços, para a perfeita compreensão
e execução da obra, dirimindo duvidas junto à Fiscalização do
CONTRATANTE;

7.1.1.5. Observar, na execução das obras e dos serviços, as Leis, os
Regulamentos, as Posturas, inclusive de Segurança e Medicina do
Trabalho, de Segurança Pública e de Proteção ao Meio Ambiente,  bem
como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das
concessionárias de energia, água e telefonia, além das consagradas pelo
uso;
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7.1.1.6. Esclarecer junto à Fiscalização do CONTRATANTE quaisquer
dúvidas nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos serviços.
Nestas condições, eventuais omissões e discrepâncias dos documentos
técnicos não justificarão a não execução ou não fornecimento de material e
ou serviço dentro de um bom padrão de qualidade;

7.1.1.7. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e
segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do
esquema de prevenção de incêndio, bem como esclarecer junto à
Fiscalização do CONTRANTE quaisquer dúvidas nesse sentido, que
possam causar descontinuidade dos serviços. Nestas condições, eventuais
omissões e discrepâncias dos documentos técnicos não justificarão a não
execução ou não fornecimento de material e ou serviço dentro de um bom
padrão de qualidade;

7.1.1.8. Utilizar, na execução da obra, equipamentos, instalações, 
ferramentas, mão-de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

7.1.1.9. Prever a execução de todos os serviços, bem como o fornecimento
de todos os materiais necessários para a sua perfeita execução;

7.1.1.10. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra
como de qualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer
às normas e especificações prescritas nas normas da ABNT e do
INMETRO, as condições e especificações do Projeto e do Memorial
Descritivo, regulamentos das concessionárias, recomendações, prescrições
normativas dos fabricantes e
fornecedores de produtos, materiais e/ou serviços;

7.1.1.11. Submeter à Fiscalização do CONTRATANTE consulta sobre
quaisquer alterações da especificação normativa e/ou do fabricante,
produto ou marca especificada por parte da CONTRATADA, só podendo
ser proposta por motivos relevantes de força maior, e serão admitidas após
a apresentação das eventuais alternativas pela CONTRATADA. A indicação
da marca dos materiais, produtos e equipamentos têm a finalidade única de
garantir a qualidade, acabamento e especificação, podendo ser usados
produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos
padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela
Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE.

7.1.1.12. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo
acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar  assistência
técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;

7.1.2.  As descrições acima são uma referência mínima para execução dos
serviços, devendo a contratada providenciar todas as demais ações que forem
indispensáveis para a execução satisfatória do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão.
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7.1.3. A CONTRATADA deverá prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medições e de testes,
necessários para a execução dos serviços, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

7.1.4. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, fornecendo, mão de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

7.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, será realizado concomitantemente
com a execução dos serviços - art. 7°, §1°, Lei n.º 8.666/93 - e a cargo da
CONTRATADA.

7.1.6. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços
descritos no instrumento convocatório e seus anexos. Todos os custos referentes
aos serviços deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta.

7.2. Os serviços objeto do presente estudo deverão ser prestados dentro de elevados
padrões de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificações
dos fabricantes, normas técnicas, boa prática do mercado e legislação vigente sobre
segurança do trabalho;

7.3. A empresa assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos
serviços que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execução, Instruções e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realização desses trabalhos.

7.4. Os serviços deverão ser executados em estrita e total observância às Normas
Brasileiras e às indicações constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexistência de normas brasileiras específicas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverão ser obedecidas às prescrições estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

7.5. Essa descrição da solução como um todo visa atender aos requisitos do inciso IV,
art. 7º da IN n.° 40/2020, fornecendo uma visão abrangente da proposta de
contratação de serviços de engenharia para a execução de serviços de construção de
restaurante estudantil no âmbito da unidade do Campus Itabaiana do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, incluindo as exigências
relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando aplicáveis.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A estimativa da quantidade de serviços a serem contratados foi aferida a partir da
identificação das atuais necessidades prementes para a construção de um restaurante
estudantil no âmbito da unidade do Campus Itabaiana do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, de acordo com as contribuições
dos setores que compõem a estrutura organizacional, além das especificidades da
Administração, baseando-se ainda na medição das áreas existentes onde serão
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realizados os serviços, considerando também os recursos orçamentários-financeiros
disponíveis.

8.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado de forma a atender
ao escopo da presente contratação, considerando a área total a ser construída que
importa em:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  CONSTRUÇÃO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

 

ENDEREÇO:

Acesso Rodovia PB 054, Km 17
Bairro Alto Alegre
Itabaiana - PB
CEP: 58.360-000

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:  757,94 m²

8.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos projetos técnicos e relatórios da 
unidade técnica de engenharia, dos quais compulsão os autos do presente processo 
administrativo.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.058.944,70

9.1. Os serviços de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ão pelo regime de
empreitada por preço unitário, a partir da demanda formalmente identificada e de
orçamento formalmente apresentado e aprovado pela Administração.

9.1. A estimava de preços tem por marco normativo o Decreto n.º 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e
serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da
União, e dá outras providências. Os documentos e memórias de cálculo para a
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estimativa de preços ou preços referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar.

9.2. Os custos unitários dos serviços necessários são obtidos a partir do somatório dos
custos unitários dos insumos e dos serviços utilizando-se as tabelas oficiais de
referência. Estes catálogos discriminam todas as parcelas integrantes dos serviços,
incluindo insumos e composições auxiliares, permitindo o cômputo de maneira
inequívoca das parcelas componentes referentes a materiais e à mão de obra.

9.3. O custo total dos serviços é obtido multiplicando-se os custos unitários pelo
quantitativo em mesma unidade de medida, que deverá ser apurado in loco ou sobre
plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissível a
conversão de unidades de medida, desde que detalhado o processo de cálculo
empregado. O preço final do serviço a ser contratado é o somatório dos custos totais
dos serviços necessários, aplicando-se o BDI.

9.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da(s) planilha(s) orçamentária(s)
elaborada(s) a partir das composições do   Sistema Nacional de Preços da Caixa
Econômica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de preços oficiais
do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC -
Sergipe, respectivamente, correspondentes ao(s) mês(eses) de maio de 2023, bem
como demais fontes oficiais de coleta de preços.

9.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratação baseou-se na identificação, quantificação e valoração de todos os
insumos  que serão diretamente empregados na prestação dos serviços e,
posteriormente, na multiplicação dos valores desses custos por fatores específicos,
que incorporam as despesas indiretas, os tributos e a remuneração da empresa,
resultando no preço de execução dos serviços.

9.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma
determinada equipe de trabalho varia em função da capacitação e do conhecimento de
cada indivíduo e da eficiente sinergia da equipe alocada. Os valores aqui considerados
tratam-se de parâmetros médios estimados, baseados no escopo dos trabalhos que
serão executados, produtos que serão entregues e nos prazos para execução.

9.7. O custo estimado da contratação é de R$ 3.058.944,70 (três milhões, cinquenta
.e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)

9.8.  Os custos de execução, acima apresentados, e constantes das planilha(s)
orçamentária(s) anexas aos autos do presente processo, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, o qual resultou no orçamento completo da obra a
ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação, que comporá a
documentação do Projeto Básico.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. Em regra, conforme § 1º, do art. 23, da Lei nº. 8.666/93, os serviços deverão ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de
escala.

10.2. Todavia, o parcelamento da solução objeto do presente estudo, não se mostra
recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o
gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único contratado,
resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da
administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa única pessoa jurídica.

10.3. Para execução dos serviços objeto do presente instrumento não há viabilidade
técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes,
visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da
entrega da obra.

10.4. Entende-se também que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência
é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos
administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e
não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por
empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

10.5.  Neste caso, a contratação será única e indivisível, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e soluções, mormente em termos de facilitar a
verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar
o controle sobre a execução do objeto licitado e, em termos econômicos favorece a
redução dos preços sob a ótica da ampliação da competitividade.

 

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Destaca-se que não se faz necessária a realização de contratações correlatas e
ou interdependentes ao objeto pretendido, nem há pretensão de realizar contratações
futuras para que o objetivo desta contratação seja atingido, razão pela qual este item
não será considerado no planejamento.
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12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. A presente contratação coaduna-se com o Planejamento Estratégico Institucional,
e está alinhada com os programas de âmbito federal e objetivos e metas estratégicas
do IFPB,  encontrando respaldo institucional conforme previsão no Plano de
Desenvolvimento Institucional [O plano estratégico do IFPB está consubstanciado no
Planejamento Estratégico Decenal – PLANEDE 2025.]

12.2. O Plano Estratégico Institucional - PLANEDE 2025, estabelece, entre outras, os
seguintes objetivos, metas e desafios, conforme o quadro a seguir:

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PLANEDE 2025

TIPO ITEM DESCRIÇÃO

Objetivos
Estratégicos

 Crescer a eficiência na alocação eF07 -
execução do gasto público com ênfase
no controle do abandono e evasão
escolar que impliquem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de
alcance social do IFPB e aplicação do
dinheiro público

Crescimento da eficiência na alocação e
execução do gasto público com ênfase em:

Controle do abandono e evasão escolar que
impliquem em vagas ociosas e comprometa
a capacidade de alcance social do IFPB e
aplicação do dinheiro público; e

Estímulo de mecanismos para ocupar as
vagas ociosas em cada período letivo em
especial na educação superior pública.

Objetivos
Estratégicos

Fornecer infraestrutura adequadaI08 - 
para as atividades de ensino-pesquisa-
extensão e gestão que assegurem
padrões mínimos e a melhoria
progressiva da estrutura de laboratórios,
equipamentos, setores, salas de aula,
bibliotecas e gabinetes docentes;

Fornecimento de infraestrutura adequada
para as atividades de:

Ensino;
Pesquisa;
Extensão; e
Gestão institucional.

Considera-se, para os efeitos deste Objetivo
Estratégico, a garantia de dotação
orçamentária para projetos básicos já
elaborados e apreciados pelo Conselho
Diretor do Campus (no âmbito do Campus) e
pelo Conselho de Planejamento,
Administração e Finanças (no âmbito da
Reitoria), para ampliar ou reformar
laboratórios, equipamentos, salas de aula,
bibliotecas, gabinetes de trabalho do
docente e criação e revitalização de espaços
de convivência no IFPB para networking e
educação prática.

Objetivos

Fortalecer a marca IFPB noS05 - 
Estado da Paraíba e na região
Nordeste, assim como zelar pela
imagem institucional integrada à

Fortalecimento da "marca IFPB" no
Estado da Paraíba e na região
Nordeste, zelando:

i. pela imagem institucional integrada
à Sustentabilidade;
ii. pela comunicação interna e externa;
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Estratégicos sustentabilidade com a comunicação de
fatos e informações relevantes a todas
as partes interessadas, internas e
externas

iii. pela disseminação de informações
e fatos relevantes a todas as partes
interessadas; e,
iv. pela integração dos canais
institucionais de comunicação,
contemplando as formas de mídia
digital (online) e impressa (off-line).

M e t a s
Estratégicas

 Manter pelo menos 15% dosM04 -
nossos estudantes em processo de
verticalização do ensino;

-

M e t a s
Estratégicas

 Alcançar uma taxa deM08 -
permanência e êxito de nossos
estudantes acima de 70% até 2020 e
maior ou igual a 85% até 2025.

-

12.3. A contratação encontra-se alinhada, ainda, à oportunização da manutenção de
fatores críticos de sucesso institucional, indicados a seguir:

TIPO DESCRIÇÃO

Fatores Críticos de Sucesso

Boas condições de trabalho com locaisFCS13 
adequadamente iluminados e ventilados, móveis que
ofereçam conforto mínimo necessário, ausência (sempre que
possível) de barulho e outros perturbadores do gênero,
máquinas e equipamentos modernos e em boas condições,
material de uso de boa qualidade, sistemas informatizados de
apoio administrativo, recursos de comunicação
(conectividade: telefone, internet, videoconferência) e
locomoção entre os Campi e prédios da Reitoria

Fatores Críticos de Sucesso

 Manutenção de uma imagem institucional favorável noFCS45
Estado da Paraíba e na Região Nordeste, de modo a
beneficiar-nos frente à opinião pública, governo e comunidade
acadêmica.

12.4.  Os serviços elencados têm sua importância técnica-operacional para o
desenvolvimento hábil dos trabalhos desempenhados pelo Órgão, uma vez que estes
foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades identificadas,
dotados de requisitos mínimos para a satisfação da expectativa da contratação, não
sendo desarrazoados ou de luxo.

12.5. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsível, e encontra-
se prevista no Plano de Contratações Anual 2023, em conformidade com às
disposições do art. 6°, da Decreto n.º 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatório extraído do sistema PGC.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1.  A execução dos serviços objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trará
benefícios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituição, assegurando ao público interno
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condições para a melhor execução e aproveitamento dos serviços de ensino ofertados
pelo Campus Itabaiana - IFPB.

13.2. Com a contratação dos serviços de execução de construção de restaurante
estudantil no âmbito da unidade do Campus Itabaiana - IFPB, espera-se, ainda,
alcançar os seguintes Benefícios:

i. Alimentação saudável: O restaurante estudantil permitirá o fornecimento de
refeições balanceadas e nutritivas, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos
estudantes. Isso impactará positivamente em seu desempenho acadêmico e
qualidade de vida.

ii. Acesso facilitado: Com a disponibilidade de um restaurante no campus, os
estudantes terão maior facilidade e comodidade para realizar suas refeições,
evitando deslocamentos e gastos extras com alimentação fora do campus.

iii. Integração e convivência: O restaurante estudantil também funcionará como
um espaço de convivência, promovendo a interação entre os estudantes, o
fortalecimento dos vínculos acadêmicos e o desenvolvimento de uma
comunidade estudantil unida.

iv. Inclusão social: O restaurante estudantil poderá ser planejado para atender às
necessidades alimentares específicas de estudantes com restrições alimentares
ou dietas especiais, garantindo a inclusão e a igualdade de oportunidades.

13.3. São os resultados pretendidos com a presente contratação:

i. Aperfeiçoar a manutenção dos ambientes e serviços utilizados por usuários 
/cidadãos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou 
serviços oferecidos à sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administração pública de forma 
eficiente e econômica, de modo a manter o funcionamento dos serviços e 
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade acadêmica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanência dos discentes, evitando a retenção e evasão no
âmbito da Instituição;

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integração da comunidade;

13.4. Desta forma, a instituição poderá cumprir seu dever institucional, com eficiência e
eficácia, oferecendo à sociedade um serviço de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possível dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis,
inclusive, observando-se as políticas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Órgão.
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14. Providências a serem Adotadas

14.1. Visando a correta execução do contrato, a Administração deverá executar
minimamente as seguintes ações e ou providências:

14.1.1. Providenciar, após a contratação, a designação de servidores com perfil
adequado para fiscalização de cada contrato especificando, claramente, as
atribuições e responsabilidades de cada partícipe, de acordo com o estabelecido
pela Lei n.° 8.666/93, realizando, se necessário, um vento de capacitação para
deslindar as particularidades da contratação;

14.1.2. Acompanhar rigorosamente as ações previstas nos projetos apresentados
para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado;

14.1.3. Garantir que os recursos orçamentários-financeiros necessários para a
construção estejam disponíveis e adequadamente alocados no orçamento;

14.1.4. Garantir que todas as autorizações, licenças e aprovações necessárias
para a construção da sede do Campus sejam obtidas junto aos órgãos
competentes;

14.1.5. Planejar uma estratégia de comunicação para manter a comunidade
acadêmica, os envolvidos no projeto e o público em geral informados sobre o
andamento da obra e seus impactos;

14.1.6. Identificar os principais riscos associados à construção da sede e
desenvolver planos de contingência para lidar com eventuais imprevistos;

 

 

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. Considerando o que dispõe o art. 7º, XI, da Lei n.º 12.305/2010, que estabelece a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, é imperativo que os bens e serviços envolvidos
nesta contratação considerem critérios compatíveis com os padrões de consumo social
e ambientalmente sustentáveis.

15.2. Todos os processos envolvidos na execução desse objeto sejam de extração,
fabricação, utilização ou descarte de materiais e serviços devem estar revestidos de
preocupação com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as
imposições normativas editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

15.3.  A construção civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificação do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, é um dos setores produtivos que mais
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geram  impactos ambientais devido as suas altas taxas de geração de resíduos
associadas com a ineficiência e até mesmo ausência de gerenciamento por parte dos
geradores.

15.4. Neste sentido, podemos destacar que a execução dos serviços objeto do
presente instrumento pode causar diversos impactos ambientais, desde a fase de
preparação do terreno até a conclusão das obras. Abaixo estão alguns possíveis
impactos e medidas de tratamento ou mitigação para reduzir os riscos ambientais
associados à execução desses serviços de engenharia:

i. Degradação do solo e erosão:

i.a. Medida de tratamento/mitigação: Implementação de práticas de manejo
do solo, como a contenção de encostas, revegetação, controle de
enxurradas e utilização de técnicas de drenagem adequadas para minimizar
a erosão.

ii. Poluição do ar:

ii.a. Medida de tratamento/mitigação: Utilização de equipamentos de
construção com baixa emissão de poluentes, implementação de medidas
de controle de poeira, como umidificação do solo e cobertura de materiais a
granel, e adoção de tecnologias mais limpas quando disponíveis.

iii. Poluição da água:

iii.a. Medida de tratamento/mitigação: Construção de sistemas de drenagem
adequados, com o uso de bacias de contenção e filtros para evitar que
resíduos sólidos e produtos químicos atinjam corpos d'água próximos.

iv. Perda de habitats naturais:

iv.a. Medida de tratamento/mitigação: Antes do início das obras, realizar um
estudo detalhado do meio ambiente para identificar áreas de maior valor
ecológico e, se possível, evitar construir nessas áreas sensíveis. Caso seja
inevitável, estabelecer medidas de compensação, como a criação de áreas
verdes ou a restauração de habitats próximos.

v. Geração de resíduos sólidos:

v.a. Medida de tratamento/mitigação: Desenvolver um plano de
gerenciamento de resíduos que priorize a redução, reutilização e
reciclagem de materiais, além de estabelecer a destinação adequada para
os resíduos gerados durante a construção.

vi. Consumo de recursos naturais:

vi.a. Medida de tratamento/mitigação: Utilização eficiente de água e energia
durante a construção, com a adoção de tecnologias sustentáveis e práticas
de economia de recursos.

vii. Ruído e perturbação sonora:
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vii.a. Medida de tratamento/mitigação: Adoção de medidas para controlar o
ruído, como o uso de barreiras acústicas, agendamento de atividades
ruidosas em horários adequados e uso de maquinário menos barulhento
sempre que possível.

viii. Segregação e disposição inadequada de resíduos químicos:

viii.a. Medida de tratamento/mitigação: Armazenamento, manuseio e
disposição adequada de produtos químicos, seguindo as normas e
regulamentos pertinentes.

ix. Impactos na mobilidade e tráfego:

ix.a. Medida de tratamento/mitigação: Elaboração de um plano de
mobilidade que minimize os congestionamentos e perturbações no trânsito
durante a execução das obras, além de incentivar o uso de transporte
sustentável pelos trabalhadores.

15.5. É fundamental que todas essas medidas sejam integradas ao projeto desde a
sua concepção e que haja um acompanhamento contínuo durante a execução das
obras para garantir a efetividade das ações de tratamento ou mitigação dos impactos
ambientais. O envolvimento de especialistas, consultorias ambientais e o cumprimento
das normas e legislações ambientais locais são essenciais para garantir que a
execução dos serviços seja realizada de forma sustentável e responsável com o meio
ambiente.

15.6. É fundamental que Instituição adote uma abordagem proativa para mitigar os
impactos ambientais, alinhando-se com princípios de sustentabilidade e contribuindo
para a preservação do meio ambiente.

 

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação
mostra-se em termos de disponibilidade de mercado,  consoante o artigo 7º,VIÁVEL
inciso XIII, da IN SEGES/ME n.º 40, de 22 de maio de 2020, não sendo possível
observar óbices ao prosseguimento da presente contratação.

16.2. A contratação dos serviços objeto do presente planejamento não se enquadra
nos pressupostos para a decretação de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011. 



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 28/2023

22 de 22

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Portaria n.° 105/2023 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 28 de agosto de 2023.

 

 

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO
Membro da Equipe de Planejamento

 

 

 

 

KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES
Membro da Equipe de Planejamento

 

 

 

 

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO
Membro da Equipe de Planejamento

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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