PROJETO BASICO - CONCORRENCIA N° 90005/2024.

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacgédo Profissional e Tecnologica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagao de Obras de Engenharia

PROJETO BASICO

CONCORRENCIA n.° 90005/2024
(Processo Administrativo n.°23381.005005.2024-72)

1. INTRODUGAO

1.1. Este instrumento visa orientar na contratagido de empresa de engenharia, especializada no ramo,
para execugao de obra civil com fornecimento de materiais.

1.2. Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e os padrées de
conduta para a execucdo dos servigos contratados, além das condigdes estabelecidas nos artefatos que
integram os autos do processo em epigrafe.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
pranchas graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensao de todas
as partes que o compdem.

2, DO OBJETO DA CONTRATAGAO

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada em obras e servigos de
engenharia para a execug¢do de servicos de construgdo da Sede do Campus Queimadas - IFPB, nas
condi¢des estabelecidas nos artefatos que integram dos autos do processo em epigrafe.

2.2. Objeto da contratagao:

~ VALOR VALOR
ITEM | CATSER DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Obras Civis
Publicas: execugao
1 sepp |06 servicos def g o 1 RS 18.329.121,09 | R$ 18.329.121,09
construcdo da Sede
do Campus
Queimadas - IFPB
VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO R$ 18.329.121,09
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2.21. O objeto encontra-se detalhadamente descrito no Memorial Descritivo, no Caderno de
Especificagbes Técnicas, assim como no Caderno de Encargos, parte integrante deste Projeto Basico.

2.3. O regime de execucdo € o de Empreitada por Prego Unitario, tendo em vista as caracteristicas
especificas do objeto a ser CONTRATADO e as exigéncias da Administragéo Publica, que demandam maior
flexibilidade e controle sobre os custos.

3. DO LOCAL DE EXECUGAO

3.1. Os servigcos serdo prestados no endereco: Rua César Ribeiro, S/N, Loteamento Correia Lima I,
Queimadas/PB CEP: 58.475-000, durante o horario comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h00min as
18h00min.

3.1.1. O horario de prestagdo dos servicos podera ser readequado conforme a conveniéncia da
Administracdo, mediante comunicagdo prévia a CONTRATADA, respeitando as exigéncias
operacionais da execugao dos servigos e eventuais necessidades da CONTRATANTE, sem prejuizo ao
andamento regular dos servigos.

4. DOS SERVIGOS

4.1. A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes e de acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como o Edital de Licitacdo e seus
anexos.

4.2 A obra devera seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrugbes
ambientais emanadas pelas entidades federais, estaduais e municipais competentes.

4.3. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

44, A CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que
porventura vierem a trazer perturbagdes aos usuarios do Orgdo, podendo inclusive solicitar que a mesma
atividade seja executada em outro periodo, mantendo-se as mesmas condigbes contratuais.

5. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

51. A Fundamentagdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do instrumento convocatorio.

Pagina 2|36
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagao de Obras de Engenharia
Rua das Trincheiras, 275 - Centro - Jodo Pessoa/PB - CEP: 58.011-000
+55 (83) 99940 1472 - obras@ifpb.edu.br


mailto:obras@ifpb.edu.br

PROJETO BASICO - CONCORRENCIA N° 90005/2024.

e . =
SRS
; o

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacgédo Profissional e Tecnologica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagao de Obras de Engenharia

6. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice apéndice do instrumento convocatdrio.

7. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

71. O prazo de execucgao do objeto é de 540 (quinhentos e quarenta) dias cujas etapas observaréo o
cronograma a ser fixado no instrumento convocatério.

7.2. A CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de execugédo das etapas previstas no
cronograma da obra, em funcdo das necessidades da instituicdo, estabelecendo prazos intermediarios para
entregas parciais no decorrer da execugao da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto.

7.3. O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA as sangdes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 720 (setecentos e vinte) dias, contados do(a) data de
assinatura do Termo de Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

7.6. A prorrogagao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢cdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagcdo com o
CONTRATADQO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

7.6.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagédo dos servigos tem
natureza continuada;

7.6.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com informagdes de que
os servigos tenham sido prestados regularmente;

7.6.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizacado do servico;

7.6.4. Haja manifestagdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagéo;
7.6.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condig¢des iniciais de habilitagao.

7.7. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
7.8. A prorrogacgao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

7.9. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser reduzidos ou eliminados como condigao
para a renovagao.
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7.10. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢oes
de declaragédo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

8. ORGAMENTO DE REFERENCIA

8.1. O orgcamento de referéncia para a execucdo da obra é de R$ 18.329.121,09 (dezoito milhées,
trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte e um reais e nove centavos) e foi elaborado com base
normativa o Decreto n.° 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de
referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
Unido, e da outras providéncias, em consonancia com o art. 23, §2° da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2. Devera ser utilizada a planilha modelo fornecida pela CONTRATANTE, sendo vedada sua alteragéo,
sob pena de desclassificagdo da proposta. Por alteragdo entende-se a alternancia de linhas, bem como
inclusdo ou excluséo de linhas e/ou colunas e quantitativos, exceto a coluna indicativa do cédigo SINAPI,
que nao devera constar da proposta apresentada.

8.3. Nos pregos unitarios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas,
instrumentos, mao-de-obra (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias ou
adicionais noturnos, a fim do cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico-financeiro), e quaisquer
outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestagao pela execugédo dos servigos objeto deste
contrato.

8.4. Devera ser apresentada composi¢do analitica do BDI, conforme modelo fornecido pelo Orgdo
Contratante discriminando todos os custos indiretos, despesas administrativas, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante podera modificar a taxa de BDI, porém, ndo podera
adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo. Utilizar para a totalizagdo do BDI,
férmula proposta pelo TCU e apresentada pela CONTRATANTE.

8.5. O BDI devera ser demonstrado para cada variagdo existente, respeitando os servicos e
equipamentos apresentados com BDI diferenciado, sob pena de desclassificagdo da proposta.

8.6. Nao deverdo compor o BDI os itens referentes a administragdo local, instalagdo de canteiro de
obras, mobilizagdo e desmobilizagdo e o IRPJ e a CSLL.

8.7. Devera ser apresentado Cronograma Fisico-Financeiro detalhado utilizando-se como referéncia o
modelo disponibilizado pela CONTRATANTE, respeitando-se o prazo estipulado para conclusao dos
servigos, nao podendo este prazo ser ampliado, sob pena de desclassificagdo da proposta.

8.8. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.
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9. VISITA TECNICA

9.1. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 09h00min as 17h00min.

9.2. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

9.3.1. A empresa devera agendar previamente a realizagdo da vistoria por meio de comunicagao
formal, a ser enviada para o(s) e-mail(s): obras@ifpb.edu.br, com antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas antes da data pretendida, indicando o nome do responsavel que realizara a
visita.

9.3.2. O agendamento sera confirmado por escrito pelo CONTRATANTE, que também indicara o
servidor responsavel por acompanhar o representante da empresa durante a vistoria.

9.3.3. O representante da empresa devera estar munido de equipamentos de protecao individual
(EPI) apropriados, de acordo com as normas de seguranga exigidas para o local da obra, tais como
capacete, botas de seguranca e colete refletivo, entre outros que forem aplicaveis, conforme instrugdes
do CONTRATANTE.

9.3.4. A vistoria devera ser registrada em declaragdo, nos termos da minuta, conforme modelo
constante do Edital, assinada pelo servidor designado e pelo representante da empresa, constando a
data e o horéario da vistoria, as condigbes observadas e eventuais esclarecimentos fornecidos pelo
servidor do CONTRATANTE.

9.3.5. Caso o representante da empresa identifique condi¢gdes do local que possam impactar a
execucdo dos servicos ou que necessitem de ajustes no projeto, devera formalizar esses
apontamentos ao CONTRATANTE no prazo de até 3 (irés) dias uUteis antes da data da abertura do
certame, para que sejam analisados e, se necessario, sejam efetuadas as devidas corregdes ou
esclarecimentos.

9.3.6. A nédo realizagdo da vistoria por parte da licitante ndo sera motivo para justificar
posteriormente o desconhecimento de qualquer condigdo do local, ndo podendo ser utilizada para
fundamentar pedidos de aditamento ou ajustes nos servigos e/ou no contrato.

9.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacao.

9.5. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PREGCO.

Regime de execugao

10.2. O regime de execugdo do contrato sera do tipo Empreitada por Prego Unitario, tendo em vista as
caracteristicas especificas do objeto a ser contratado e as exigéncias da Administragcdo Publica, que
demandam maior flexibilidade e controle sobre os custos. A escolha desse regime é justificada pelos
seguintes aspectos:

10.2.1. Adequacgido a Natureza dos Servigos: A empreitada por preco unitario € especialmente
adequada para obras e servicos de engenharia, onde os custos podem variar de acordo com as
quantidades efetivamente executadas. Esse regime permite a definigdo prévia de valores unitarios para
cada item da obra, proporcionando uma melhor previsdo orgamentaria e maior transparéncia nas
despesas.

10.2.2. Flexibilidade e Ajustes: Em virtude da complexidade e da dindmica inerente aos servigos de
engenharia, a opgao pela empreitada por prego unitario possibilita ajustes nos quantitativos durante a
execugao do contrato, permitindo que a Administragao ajuste os servigos as necessidades reais do
projeto, sem comprometer a continuidade da obra.

10.2.3. Transparéncia e Controle de Custos: Este regime proporciona maior transparéncia na
execucdo, uma vez que 0s custos sdo apurados com base nos pregos unitarios previamente
estabelecidos. Isso facilita 0 acompanhamento e fiscalizagdo dos gastos, permitindo a Administragao
garantir que os recursos publicos sejam aplicados de maneira eficiente e responsavel.

10.2.4. Risco de Variagdbes no Mercado: Ao optar pela empreitada por prego unitario, a
responsabilidade pela variagdo dos pregcos de insumos e servigos € minimizada, uma vez que a
Administracdo se resguarda de oscilacdes indesejadas no mercado. O contratado é incentivado a
controlar seus custos, pois o pagamento é feito conforme a execucgao efetiva dos servigos.

10.2.5. Incentivo a Concorréncia: A adogdo desse regime tende a estimular a participagdo de um
maior numero de concorrentes, uma vez que permite que empresas com diferentes capacidades
técnicas e financeiras possam competir, facilitando a acessibilidade ao mercado para diversos
fornecedores.

10.2.6. Facilidade na Medi¢cdo e Pagamento: O regime de empreitada por prego unitario simplifica a
medigado das obras e o processo de pagamento, que é realizado com base nas medigdes quantitativas
dos servigos executados, proporcionando agilidade na liberagao dos pagamentos ao contratado, o que
pode resultar em maior eficiéncia na execugao do projeto.
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Critérios de aceitabilidade de pregos

10.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

10.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios de
todos os itens, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracado, para efeito de avaliagcao de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n.° 14.133/2021);

10.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de
aceitabilidade de precgos sera:

10.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitagao

10.4.2. custos unitarios relevantes: conforme valor da planilha elaborada pela Administragéo.
Exigéncias de habilitagao
10.5. Parafins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

10.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

10.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugcédo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

10.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro
onde tem sede a matriz;
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10.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

10.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

10.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

10.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal / Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal / Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal / Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicado mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.® 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdmico-Financeira

10.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°, inciso I, alinea “c”,
da Instru¢ao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

10.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

10.25. Balango patrimonial, demonstragado de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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10.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

10.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

10.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-d40 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

10.26. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
patriménio liquido minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

10.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

Qualificagdo Técnica

10.29. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao;

10.29.1. A declaragado acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao

10.30. Registro ou inscricdo da empresa e do responsavel técnico, no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuagao previstas no presente instrumento;

10.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil.

10.32. Comprovagdo da Capacitacdo Técnico-Profissional, mediante a apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagédo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao da obra ou servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

10.32.1. Execugéo de servigos de Telhamento em Telhas Metalicas;
10.32.2. Execucéo de servicos de Estrutura Metalica em Cobertas; e
10.32.3. Execucéo de servicos de Alvenaria em Blocos Ceramicos ou Blocos de Concreto.

10.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracéo.
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10.34. Comprovagdo da Capacitagdo Técnico-Operacional, mediante a apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente contratagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.34.1. Execugéao de, no minimo, 2.500 m? de servigos de Telhamento em Telhas Metalicas;

10.34.2. Execugdo de, no minimo, 30.000 kg ou 3000 m? de servigos de Estrutura Metalica em
Cobertas; e

10.34.3. Execucéo de, no minimo, 4000 m? de servigos de Alvenaria em Blocos Ceramicos ou Blocos
de Concreto.

10.35. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagédo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

10.36. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa interessada.

10.36.1. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte
a contratagao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

11. EQUIPE DE ADMINISTRAGAO DOS SERVIGOS

11.1.  Engenheiro:

11.1.1. A obra sera dirigida pelo responsavel técnico apresentado, que devera acompanhar no local
e diariamente os servigos executados.

11.1.2. A FISCALIZACAO podera vir a exigir da CONTRATADA a substituigdo do engenheiro,
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos servigos,
inobediéncia dos respectivos projetos e das especificagbes constantes das Especificagdes Técnicas
(Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagéo
do prazo final dos servigos.

11.1.3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido
através do responsavel técnico.

11.2. Encarregado Geral:
11.2.1. O encarregado geral auxiliara o responsavel técnico na supervisido dos trabalhos.

11.2.2. A pessoa para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada adquirida no
exercicio de fungéo idéntica, em obra com caracteristicas semelhantes a contratada.
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11.2.3. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de encarregado geral,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execugéo das tarefas, bem como apresentar habitos
de conduta nao sadios e ou nocivos a boa administracdo da obra.

11.3. Dos executores dos servigos:

11.3.1. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de
obra e trabalho previamente estabelecido.

11.3.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional
do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta nao sadios e ou nocivos a boa administragao da obra.

11.3.3. A substituicdo de qualquer pessoa sera processada no maximo 48 (quarenta e oito) horas
ap6s a comunicagao, por escrito, da FISCALIZACAO.

12.  INiCIO DOS SERVIGOS

12.1. A execugdo dos servigos tera inicio em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servigo (O.S.) pela CONTRATANTE.

12.2. A CONTRATADA participara, apés a assinatura do contrato, de reunido de alinhamento de
expectativas contratuais com a equipe de técnicos da CONTRATANTE, a ser realizada na sede da Diretoria
de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia, na cidade de Jodo Pessoa/PB, podendo, a
critétrio da CONTRATANTE, ser realizada de forma virtual por meio de videoconferéncia, desde que
previamente acordado entre as partes.

12.3. A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através de anotagéo por escrito de Ordem de
Servigo (0.S.) fornecida pela Administragcdo da CONTRATANTE.

12.4. Devera a CONTRATADA apresentar a ART — Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ou RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugdo da obra, bem como dos servigos
objeto deste instrumento junto ao CREA/PB ou ao CAU/PB e, se necessario, a comprovagéo da matricula
da obra no INSS em até 10 (dez) dias uteis contados a partir da data de emisséo da O.S.

12.5. Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes do
inicio da sua instalagao.

12.6. Apresentar em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de emissado da O.S., o Cronograma
Fisico-Financeiro executivo da obra, com coépia eletrbnica, contendo indicagdo dos itens e subitens da
planilha de orgamentos com seus respectivos periodos de execu¢do com a data de inicio e conclusao dos
servigos, além do percentual executivo e financeiro parcial e total de cada periodo, utilizando-se como
parametro o cronograma apresentado e aprovado na proposta.

12.7. Indicar formalmente através de oficio, em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
emissao da O.S., seus prepostos perante o CREA ou CAU juntamente com o curriculo do(s) engenheiro(s),
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arquiteto(s), tecndlogo(s) e encarregado(s) técnico(s) da obra, para conhecimento e aprovagéo da Diretoria
de Gerenciamento e Fiscalizacdo de Obras de Engenharia.

12.8. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execugao dos servigos.

13. EXECUGAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DO CANTEIRO

13.1. A CONTRATADA se responsabilizara pela execugao dos servigos, bem como pela seguranga dos
materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

13.2. A CONTRATADA respondera, conforme previsto no art. 186 do Cadigo Civil, por todos os danos de
vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagdes, compactacdes,
movimentagdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos realizados durante a
execugao da obra.

13.3.  As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execugédo, instalagao,
aplicagdo, ensaio e procedimentos em relagdo aos materiais e servigos objetos da especificagdo. Todas as
normas da ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou
explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especificagdes Técnicas.

13.4. Na execugéao da obra deverao ser obedecidas além das referidas especificagdes e normas da ABNT,
as recomendagdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e
das concessionarias de servigos publicos.

13.5. A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais
pertinentes.

13.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, com
comprovada aceitagéo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos conforme as especificagoes
técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se aplica aos servigos a serem
executados.

13.7. A CONTRATANTE podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material
empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

13.8. Deverdo ser submetidos & aprovacédo da FISCALIZACAO todos os protétipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, bem como catalogos e manuais técnicos de aplicagao,
instalagdo e/ou manutencgao do fabricante ou fornecedor do material ou servico.

13.9. A CONTRADADA providenciara todo o controle tecnolégico através de ensaios e/ou testes
conforme normas técnicas especificas e regulamentares, visando a perfeita execugdo dos servigos de
maneira a atender ao especificado, correndo as suas expensas todo o 6nus incidente sobre estes controles.
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Os laudos dos ensaios, verificagbes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para a Diretoria de
Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia.

13.10. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execugao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo,
sem prejuizo do cronograma da obra.

13.11. Serao glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servicos e materiais em
que nao satisfazerem as condi¢des contratuais.

13.12. Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificara a
necessidade de sua alteragdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

13.13. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que devera
estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada, correndo as
expensas da CONTRATADA, seja pela manutengao constante do acesso devidamente fechado.

13.14. A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas e
arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

13.15. A remocgao de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela CONTRATADA e a seu
6nus, em horario previamente definido junto a FISCALIZACAO.

13.16. Os servigos de demolicdo e remogao serdo executados com equipamentos que garantam perfeita
seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

13.17. O reaproveitamento do material de demolicdo sera, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

13.18. O entulho devera ser transportado e depositado em cagambas, cuja localizagdo da cagcamba sera
estabelecida pela FISCALIZACAO. Durante o transporte, os veiculos deverdo ser carregados de modo a
evitar o derramamento do entulho. Caso isso ocorra, sera de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza
dos locais, de acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO.

13.19. Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e
devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

13.20. Serado obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria n.° 3214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho,
publicada no DOU de 06/07/1978.

13.21. Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proibe a ligagao de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

13.22. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdao dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigcos, observadas as especificagbes
estabelecidas.
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13.23. Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execugéo da obra e dos servigos
e no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagdo escrita a
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de duvidas
quanto a interpretacdo dos projetos e desenhos, das especificagdes técnicas ou demais documentos
contratuais, cabera a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a Diretoria de Gerenciamento e
Fiscalizagdo de Obras de Engenharia com antecedéncia suficiente para que estas dividas sejam
esclarecidas em tempo habil, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma da obra.

13.24. Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Diretoria de Gerenciamento e
Fiscalizagdo de Obras de Engenharia ou seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e seus anexos, nos projetos fornecidos,
nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que ja ndo esteja definido em
outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos e outros elementos
fornecidos.

13.25. A CONTRATADA néao podera executar qualquer servigo que n&o esteja programado ou autorizado e
ndo sera admitida qualquer modificagcdo nos projetos e especificagbes sem a prévia consulta e
concordancia da Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia, salvo aqueles que se
caracterizarem notadamente como de urgéncia.

13.26. Ap6s a finalizagdo dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do
canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

14. SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

14.1.  Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execugao do servico.

14.2. Sera de responsabilidade da CONTRATADA, a adogao de todas as medidas relativas a prevengao
de acidentes de trabalho, durante toda a execugao da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas as
legislacOes pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condigdes e meio ambiente do trabalho na
industria da construgéo civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.3. Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condigdo de Unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas na execugéo do objeto do contrato.

14.4. Sera obrigatério por parte dos operarios, o uso de equipamentos de seguranca: Equipamento de
Prote¢do Individual (EPI) e Equipamento de Protecdo Coletiva (EPC). O ndo cumprimento desta
obrigatoriedade proporcionara a interrupgdo dos servigos, a qualquer momento, pela Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Nao podera permanecer trabalhando qualquer
operario que se recusar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados. O ndo cumprimento desta
obrigatoriedade proporcionara a interrupgdo dos servigos, a qualquer momento, pela Comissdo de
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Acompanhamento e Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Nao podera permanecer trabalhando qualquer
operario que se recusar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados.

14.5. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protegédo individual
necessarios a utilizagdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e visitantes, entre eles,
considerando-se indispensaveis, as protegdes visuais, para os pés e para a cabega.

14.6. O fornecimento dos equipamentos de seguranca é de responsabilidade da CONTRATADA.

14.7. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO copia de ficha de entrega dos EPI aos seus
funcionarios.

14.8. E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de uniformes aos seus funcionarios,
formado de conjunto de jaleco com logotipo da firma, calga comprida do mesmo tecido (brim ou sarja),
botina de couro com solado de borracha e cracha com fotografia 3x4, para todos os operarios (inclusive o
encarregado). O uso do uniforme sera obrigatério no recinto da CONTRATANTE.

14.9. E terminantemente proibido o uso de sandalias ou chinelos por parte dos operarios. A fiscalizagao
podera a qualquer tempo, independente de aviso ou notificagdo, suspender a execugéo da obra, sem 6nus
para a CONTRATANTE, se constatar a falta de tais equipamentos e uniforme.

14.10. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio.

14.11. A CONTRATADA mantera no canteiro de obras os equipamentos de protegdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢gdes em vigor.

14.12. Deveréo ser fixados no canteiro de obras placas informativas e de orientagédo visando a seguranga
de todas as pessoas. A FISCALIZACAO a qualquer momento podera solicitar a colocagéo de placas, as
expensas da CONTRATADA.

15. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

15.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

15.1.1. A CONTRATADA deve(ra) priorizar a utilizacdo de materiais reciclados, assegurando que,
sempre que possivel, pelo menos 30% do conteudo dos produtos seja proveniente de fontes recicladas.

15.1.2. A CONTRATADA deve garantir que todos os equipamentos e sistemas de infraestrutura
atendam a normas de eficiéncia energética, como o Selo Procel de Economia de Energia, reduzindo o
consumo durante e apds a obra.

15.1.3. A CONTRATADA deve adotar praticas de minimizagdo de residuos e promover o uso de
técnicas construtivas que reduzam o desperdicio de materiais e otimizem a logistica de transporte,
visando a reducao de emissdes de carbono.
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15.1.4. A CONTRATADA deve assegurar a separagao adequada dos residuos gerados durante a
obra e a correta destinagdo dos mesmos, promovendo o reaproveitamento e reciclagem de materiais.

15.1.5. A CONTRATADA deve priorizar o uso de fontes de energia renovavel, como energia solar,
nas fases de construcdo e operagio do ginasio, sempre que aplicavel.

15.1.6. A CONTRATADA deve priorizar a contratacdo de mao de obra local, com énfase na
inclusao de grupos em situagao de vulnerabilidade social, promovendo a responsabilidade social e o
desenvolvimento regional.

15.1.7. A CONTRATADA deve assegurar o cumprimento de todas as normas de saude, seguranca
e direitos trabalhistas durante a execugédo da obra, promovendo um ambiente de trabalho digno e
seguro para todos os envolvidos.

15.1.8. A CONTRATADA deve apresentar relatorios peridédicos que evidenciem a implementagao
das praticas sustentaveis adotadas e os resultados alcangados, possibilitando o acompanhamento e
fiscalizagédo pela Administragao.

15.1.9. A CONTRATADA deve estabelecer indicadores de desempenho ambiental e social, a fim de
monitorar a eficacia das agdes sustentaveis adotadas durante a execugéo do projeto.

15.1.10. A CONTRATADA deve(ra) estimular a contratacdo de mao de obra local, preferencialmente
de grupos em situagao de vulnerabilidade social.

15.1.11. A CONTRATADA deve(ra) assegurar que todos os direitos trabalhistas e normas de
seguranga do trabalho sejam cumpridos, promovendo condigbes dignas e seguras para 0s
trabalhadores.

15.1.12. A CONTRATADA deve(ra) estabelecer indicadores de desempenho que possibilitem avaliar
a eficacia das acdes de sustentabilidade durante a execugéo dos servigos.

15.2. Os critérios acima descritos visam garantir a conformidade com as diretrizes estabelecidas pela
AGU e a promogdo de uma execugao contratual mais sustentavel, gerando beneficios ambientais e sociais
para a comunidade local e regional, bem como para a Administragdo Publica.

16. MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

16.1. O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo ao instrumento convocatério.

17. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

17.1. Sao obrigagdes do Contratante:
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17.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

17.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

17.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregbes, imperfeigdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

17.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
CONTRATADO;

17.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

17.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

17.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

17.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracado do CONTRATADO, tais como:
17.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o
objeto CONTRATADO;
17.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;
17.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagao com funcionario do CONTRATADO
17.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos
17.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugao de tarefas fora do escopo

do objeto da contratagao; e

17.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragdo na gestao
interna do CONTRATADO.

17.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

17.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagbes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

17.1.10.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

17.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
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17.1.12.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

17.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragédo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

17.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

17.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

17.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacbes,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

17.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao

17.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a

b

"As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

d

)
)
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

)

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis;

17.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apods o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

17.2. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

18.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigag¢des a seguir dispostas:

18.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;
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18.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

18.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo
ou o acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

18.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

18.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
18.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
18.5.3. certiddbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do CONTRATADO;
18.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
18.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

18.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagcédo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o
objeto do contrato;

18.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, nao
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

18.8. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

18.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas,
todas as condig¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

18.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

18.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

18.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

18.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do
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objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

18.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

18.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

18.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

18.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao de regéncia;

18.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

18.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

18.20. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

18.21. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execugao do contrato;

18.21.1. Aindicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

18.22. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

18.23. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato;

18.24. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

18.25. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagées em condi¢gbes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

18.26. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC),quando for o caso;
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18.27. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

18.28. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

18.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

18.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo;

18.31. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

18.32. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
18.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

18.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servigo.

18.35. Observar os preceitos da legislagado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

18.36. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

18.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

18.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

18.39. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

18.40. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

18.41. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

18.42. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizag¢des exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

18.43. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.
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18.44. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

18.45. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

18.46. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n°® 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

c¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenga obrigatéria; e

18.46.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

18.47. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

18.47 1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
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18.47.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgcao
civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

18.47.21. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de preservagao de material para usos futuros.

18.47.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

18.47.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagado): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

18.47.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

18.47.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

18.47 4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

18.48. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

18.48.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

18.48.2. Na execugado contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagcao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

18.49. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverédo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.
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18.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

18.51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

18.52. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

18.53. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagcao e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacbes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

18.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes
técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

18.54. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes
os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

18.55. Comprovar a juntada ulterior do RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da ART (arts. 1° e
2° da Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 e 19 da Lei n° 13.639, de 2018), relativos aos servigos de
arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificagdo da
responsabilidade técnica pela execugéo contratual. (Sumula TCU n° 260).

19. GARANTIA DE EXECUGCAO
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19.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

19.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugéo e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

19.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
19.1.3. A emissado de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

19.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.
19.1.5. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposigdes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

19.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

19.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

19.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

19.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.6. deste contrato.

19.6. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragéo.

19.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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19.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

19.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

19.7.3. obrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo contratado, quando couber.

19.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.7., observada a legislagdo que rege a matéria.

19.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econémica Federal, com corregdo monetaria.

19.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

19.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.12. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagcédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

19.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

19.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

19.14 1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

19.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

19.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apods a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

19.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

19.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
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A garantia de execugdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia

20. SUBCONTRATACAO

20.1. Nao sera admitida a subcontratagédo do objeto contratual.

21. FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

21.1. A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por Comisséo, para tanto instituida pela
CONTRATANTE, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo, devendo:

21.11. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro.

21.1.2. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

21.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras com paginas numeradas e rubricadas
pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execugao formais, solicitagcbes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro.

21.3. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da CONTRATANTE.

21.4. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, em 2 (duas)
vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu
preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Comissdo encarregada da
fiscalizagdo dos servigos que, apos efetuar no Diario as anotagbes referentes as ocorréncias relacionadas
com a execugao da obra, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

21.5. A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que estiver em
desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos e
Quantitativos. Todos os materiais fora das especificagdes técnicas, de ma qualidade ou em desacordo com
a proposta poderao ser recusados pela FISCALIZACAO independente de aviso ou notificagdo prévia.

21.6. Na existéncia de servicos nao descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executa-los apds aprovagao da Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia.

21.7. Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificacdes Técnicas da obra, prevalecera o
constante das Especificagdes Técnicas.
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21.8. As duvidas e/ou omissbes, porventura existentes nas Especificagbes constantes dos Anexos do
Edital, serao resolvidas pela Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia.

21.9. Todos os trabalhos deverédo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das
Especificagbes Técnicas;

21.10. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas especificacoes,
nao se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da CONTRATANTE;

21.11. N&o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes deste Projeto
Basico e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificacdbes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da
FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATANTE no
que concerne aos servigos e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre em conformidade com o
contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na
Unido.

21.12. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera ser aferido durante
a execugao da obra, para a inclusao de servigos ndo previstos na planilha orgamentaria sera utilizada a
planilha de custos unitarios do SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido do BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao
preco final) fornecido na proposta. No caso de servigos ndo encontrados na planilha SINAPI, devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda ndo sejam encontrados os pregos dos servigos ou insumos,
serao realizadas 3 (trés) cotagbes de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da
construgdo civil, retroagindo o valor para a mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao
preco final) fornecido na proposta.

22. RECEBIMENTO DA OBRA E DOS SERVICOS

22.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigcéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

22.11. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

22.1.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

22.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
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técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a , da Lei n° 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246,
de 2022).

22.21. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobrancga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
22.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X
Decreto n® 11.246, de 2022).

22.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

22.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

22.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irda apurar o resultado das avaliagdes da execugédo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

22.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

22.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Ultima e/ou
Unica medig¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

22.2.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021).

22.2.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

22.2.10. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

22.3. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
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22.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apés a verificagao
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

224 1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

22.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

22.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

2244, Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

22.4.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

22.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do_art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

22.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

22.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

23. PAGAMENTO

23.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo do instrumento convocatério.

24. REAJUSTE

24.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da
data do orgamento estimado.

Pagina 30|36
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagao de Obras de Engenharia
Rua das Trincheiras, 275 - Centro - Jodo Pessoa/PB - CEP: 58.011-000
+55 (83) 99940 1472 - obras@ifpb.edu.br


mailto:obras@ifpb.edu.br

PROJETO BASICO - CONCORRENCIA N° 90005/2024.

e . =
SRS
; o

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacgédo Profissional e Tecnologica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagao de Obras de Engenharia

24.11. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI, SBC e ORSE,do més de outubro de 2024.

24.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os precgos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgédo
(INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

24.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

24.4. No caso de atraso ou nado divulgagio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
CONTRATADO a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

24.41. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

24.5. Nas afericées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

24.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

24.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

24.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

25. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sangoes:

i.Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii.Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposigcéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv.

25.3.

Multa:
1. Moratéria de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgao, suplementagao ou reposi¢ao da garantia.
i.O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1,0%
(um por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

4, Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5,0% (cinco por cento)
a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

6. Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 2,0% (dois por
cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5,0% (cinco por

cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de

reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

25.4.

Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

25.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

25.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

25.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
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25.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

25.6. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

25.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

25.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

25.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de 2021).

25.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

25.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que 0 CONTRATADO possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

26. DAEXTINGAO CONTRATUAL
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26.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

26.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

26.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

26.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e
26.3.2. podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

26.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

26.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

26.6. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

26.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

26.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

26.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
26.8.2. Da relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
26.8.3. Das indenizag¢des e multas.

26.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatério.

26.10. O CONTRATANTE podera ainda:

26.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

26.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

26.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.
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27. ALTERAGOES

27.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

27.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

27.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

27.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més.

27.5. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

28. CONSIDERAGOES GERAIS

28.1. Em atendimento a IN n° 1 de 19 de janeiro de 2010, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a
FISCALIZACAO a comprovacéo da origem (certificagdo) de toda madeira a ser utilizada na execugéo da
obra. Fica a CONTRATADA também obrigada a, sempre que houver disponibilidade local, utilizar
agregados reciclados desde que, haja suficiente capacidade de suprimento na regido, custo inferior em
relacdo aos agregados naturais e aprovado previamente pela fiscalizagdo, bem como utilizar materiais
reciclados, reutilizados ou biodegradaveis desde que aprovados previamente pela fiscalizagcdo e que nao
comprometam estruturalmente a edificagdo nem questdes relacionadas a conforto térmico e durabilidade
dos materiais.

28.2. Quanto as indicagdes de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser
considerado como EQUIVALENTE o material ou elemento que por analogia total ou equivaléncia,
apresentar idéntico desempenho da fungdo técnica e que apresentem as mesmas caracteristicas exigidas
nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo). Cabera a CONTRATADA, através de laudos técnicos,
testes, exames ou certificados de 6rgdos competentes, comprovar a equivaléncia.

28.3. A CONTRATADA somente podera proceder a qualquer alteragdo da obra com relagédo aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou
referéncia apos a autorizagao prévia e expressa da CONTRATANTE.

28.4. A critério de acompanhamento da execucdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO, quando do inicio de seus trabalhos, um cronograma quinzenal de atividades e servigos.
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28.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras
de Engenharia, quando da conclusdo dos servigos, o “as built”, com todas as informacgbes e detalhes
atualizados de todas as alteragbes e modificagbes, previamente autorizadas pela FISCALIZACAO,
ocorridas durante a execugdo da obra sob pena de nao ter aprovada sua ultima medigao. O “as built” devera
ser entregue em CD com os arquivos em formato DWG AutoCad 2024.

28.6. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

28.6.1.
28.6.2.
28.6.3.
28.6.4.
28.6.5.
28.6.6.
28.6.7.
28.6.8.

Memorial Descritivo;

Caderno de Especificagbes Técnicas;

Caderno de Encargos;

Projetos Executivos;

Estudos Topograficos, Geoldgicos e ou Geotécnicos;
Planilhas Orgamentarias de Custos e de Quantitativos;
Planilha de Composic¢ao do BDI; e

Cronograma Fisico-Financeiro.

Jodo Pessoa/PB, 11 de novembro de 2024.
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