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Obra Bancos
REMANESCENTE DO CAMPUS DE ITAPORANGA DO IFPB (CONSOLIDADO) SINAPI - 06/2021 - 

Paraíba
SBC - 06/2021 - Paraíba
ORSE - 06/2021 - Sergipe
IOPES - 06/2021 - 
Espírito Santo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRATIVO  100,00%

 1.355.145,87
 0,58%

 7.804,62
 3,24%

 43.875,25
 11,96%

 162.052,42
 22,08%

 299.167,03
 30,48%

 413.069,53
 31,67%

 429.177,02
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 7.143,44
 100,00%
 7.143,44

 1.2 SUPERESTRUTURA  100,00%
 6.889,27

 40,00%
 2.755,71

 20,00%
 1.377,85

 40,00%
 2.755,71

 1.3 ALVENARIA E VEDAÇÃO  100,00%
 29.248,11

 25,00%
 7.312,03

 25,00%
 7.312,03

 25,00%
 7.312,03

 25,00%
 7.312,03

 1.4 ESQUADRIAS METÁLICAS  100,00%
 478.220,11

 25,00%
 119.555,03

 25,00%
 119.555,03

 25,00%
 119.555,03

 25,00%
 119.555,03

 1.5 ESQUADRIAS DE MADEIRA  100,00%
 374.390,48

 50,00%
 187.195,24

 50,00%
 187.195,24

 1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%
 4.407,86

 15,00%
 661,18

 85,00%
 3.746,68

 1.7 VIDROS  100,00%
 22.429,39

 100,00%
 22.429,39

 1.8 FORRO  100,00%
 1.497,11

 100,00%
 1.497,11

 1.9 REVESTIMENTO  100,00%
 141.954,50

 80,00%
 113.563,60

 20,00%
 28.390,90

 1.10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 34.326,63

 25,00%
 8.581,66

 25,00%
 8.581,66

 25,00%
 8.581,66

 25,00%
 8.581,66

 1.11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO  100,00%
 6.664,75

 100,00%
 6.664,75

 1.12 PINTURA  100,00%
 8.860,82

 80,00%
 7.088,66

 20,00%
 1.772,16

 1.13 LOUÇAS E METAIS  100,00%
 14.558,77

 50,00%
 7.279,39

 50,00%
 7.279,39

 1.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 98.425,34

 20,00%
 19.685,07

 20,00%
 19.685,07

 60,00%
 59.055,20

 1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 80.899,97

 20,00%
 16.179,99

 20,00%
 16.179,99

 20,00%
 16.179,99

 20,00%
 16.179,99

 20,00%
 16.179,99

 1.16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)  100,00%
 41.889,32

 20,00%
 8.377,86

 20,00%
 8.377,86

 20,00%
 8.377,86

 20,00%
 8.377,86

 20,00%
 8.377,86

 1.17 CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%
 3.340,00

 20,00%
 668,00

 20,00%
 668,00

 20,00%
 668,00

 20,00%
 668,00

 20,00%
 668,00

 2 IMPLANTAÇÃO  100,00%
 713.176,48

 12,60%
 89.886,86

 19,37%
 138.175,80

 13,33%
 95.089,32

 2,45%
 17.452,41

 26,12%
 186.277,92

 26,12%
 186.294,18

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 31.592,15

 100,00%
 31.592,15

 2.2 SERVIÇOS EM TERRA  100,00%
 25.814,05

 50,00%
 12.907,03

 50,00%
 12.907,03

 2.3 PISO / PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 155.273,81

 50,00%
 77.636,91

 50,00%
 77.636,91

 2.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  100,00%
 33.744,24

 25,00%
 8.436,06

 25,00%
 8.436,06

 25,00%
 8.436,06

 25,00%
 8.436,06

 2.5 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  100,00%
 58.286,45

 50,00%
 29.143,23

 50,00%
 29.143,23

B.D.I. Encargos Sociais
 22,89% Desonerado: 

Horista:  85,69%
Mensalista:  48,16%

Cronograma Físico e Financeiro
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 2.6 SERVIÇOS DO CANTEIRO  100,00%
 77.231,03

 50,00%
 38.615,52

 50,00%
 38.615,52

 2.7 PINTURA  100,00%
 37.239,99

 50,00%
 18.620,00

 50,00%
 18.620,00

 2.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 242.124,57

 50,00%
 121.062,29

 50,00%
 121.062,29

 2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 11.220,91

 20,00%
 2.244,18

 20,00%
 2.244,18

 20,00%
 2.244,18

 20,00%
 2.244,18

 20,00%
 2.244,18

 2.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%
 40.649,28

 16,66%
 6.772,17

 16,66%
 6.772,17

 16,66%
 6.772,17

 16,66%
 6.772,17

 16,66%
 6.772,17

 16,70%
 6.788,43

 3 RESERVATÓRIO SUPERIOR  100,00%
 100.403,36

 0,59%
 595,90

 19,45%
 19.526,82

 19,89%
 19.973,60

 19,45%
 19.526,82

 20,31%
 20.390,11

 20,31%
 20.390,11

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA  100,00%
 595,90

 100,00%
 595,90

 3.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%
 35.390,71

 20,00%
 7.078,14

 20,00%
 7.078,14

 20,00%
 7.078,14

 20,00%
 7.078,14

 20,00%
 7.078,14

 3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%
 446,78

 100,00%
 446,78

 3.4 ESTRUTURA METÁLICA  100,00%
 2.842,26

 20,00%
 568,45

 20,00%
 568,45

 20,00%
 568,45

 20,00%
 568,45

 20,00%
 568,45

 3.5 PINTURA  100,00%
 4.201,73

 20,00%
 840,35

 20,00%
 840,35

 20,00%
 840,35

 20,00%
 840,35

 20,00%
 840,35

 3.6 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  100,00%
 32.983,19

 20,00%
 6.596,64

 20,00%
 6.596,64

 20,00%
 6.596,64

 20,00%
 6.596,64

 20,00%
 6.596,64

 3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 14.950,04

 20,00%
 2.990,01

 20,00%
 2.990,01

 20,00%
 2.990,01

 20,00%
 2.990,01

 20,00%
 2.990,01

 3.8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)  100,00%
 7.266,17

 20,00%
 1.453,23

 20,00%
 1.453,23

 20,00%
 1.453,23

 20,00%
 1.453,23

 20,00%
 1.453,23

 3.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 1.726,58

 50,00%
 863,29

 50,00%
 863,29

 4 GUARITA  100,00%
 310.516,14

 15,06%
 46.770,67

 15,76%
 48.927,24

 13,80%
 42.864,60

 18,38%
 57.074,39

 21,05%
 65.360,63

 15,95%
 49.518,61

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 281,96

 100,00%
 281,96

 4.2 SUPERESTRUTURA  100,00%
 92.977,42

 50,00%
 46.488,71

 50,00%
 46.488,71

 4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%
 3.264,44

 50,00%
 1.632,22

 50,00%
 1.632,22

 4.4 COBERTURA  100,00%
 160.989,57

 25,00%
 40.247,39

 25,00%
 40.247,39

 25,00%
 40.247,39

 25,00%
 40.247,39

 4.5 ESQUADRIAS  100,00%
 30.100,37

 50,00%
 15.050,19

 50,00%
 15.050,19

 4.6 VIDROS  100,00%
 1.456,40

 50,00%
 728,20

 50,00%
 728,20

 4.7 FORRO  100,00%
 127,26

 50,00%
 63,63

 50,00%
 63,63

 4.8 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO  100,00%
 714,68

 25,00%
 178,67

 25,00%
 178,67

 25,00%
 178,67

 25,00%
 178,67

 4.9 PINTURA  100,00%
 9.233,95

 50,00%
 4.616,98

 50,00%
 4.616,98

 4.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 4.031,57

 20,00%
 806,31

 20,00%
 806,31

 20,00%
 806,31

 20,00%
 806,31

 20,00%
 806,31

 4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 7.338,52

 50,00%
 3.669,26

 50,00%
 3.669,26

 5,85%  10,1%  12,91%  15,86%  27,63%  27,64%
 145.058,05  250.505,11  319.979,94  393.220,65  685.098,18  685.379,92

 5,85%  15,96%  28,86%  44,72%  72,36%  100,0%
 145.058,04  395.563,16  715.543,09  1.108.763,75  1.793.861,93  2.479.241,85

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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