(11
1] INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA OBRA: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS JOAO PESSOA
[ 1 1] PARAIBA - IFPB
as CAMPI; CAMPUS |
SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA LOCAL : JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB
CRONOGRAMA  FISICO-FINANCEIRO
MESES CONSECUTIVOS
SERVIGOS 1 MES 2 MES 3 MES
10 20 [ 30 10 20 | 3 10 20 [ 3
ltem |Discriminaga % R$ % R$ % RS % R$
RS 746344 R$ 4.975,62 0%
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 4,19% 12.439,08 |
| 40| RS 219244] 40%|RS  219244] 1.096,22
2 |MOVIMENTO DE TERRA 1,85% 5.481,09
| 35%| RS 953067] 45%| RS 1225372] 20%|R§ 546,10
3 |INFRA-ESTRUTURA 9,18% 27.230,48 ]
[RS _477474] 50%| RS 795790 20%[RS 3183,16
4 |SUPERESTRUTURA 5,37% 15.915,80 ]
| RS 1376204 35%| RS 1376294] 30%[R§ 1179680
5 | PAREDE, PAINEIS E REVESTIMENTOS 13,26% 39.322,68
[ RS 34.04751] 36%| RS 40772001 35%[RS 4077209
6 |PIso 39,27% 116.491,69
RS 669344
7 |DRENAGEM 2,26% 6.693,44) [ |
| 16%.11] 113074
8 |PINTURA 0,95% 2.826,85 [
| 60%|  3159344] 40%[R§ 2106230
9 |SERVICOS COMPLEMENTARES 17,75% 52.655,74 [
RS 585734) 33%[RS _ 585734[ 33%|R§ 585734}
10 |ADMINISTRAGAO LOCAL 5,92% 17.572,02
g  |Valor mensal 26% 78.52007|  43% 127.755,04|  30% 90.344,74
=3
8 |Valor mensal acumulado 100,00% 296.628,85)  26% 78.52907| 70% 206.284,11 |  100% 296.628,85
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