
CAMPI:
LOCAL : 

SERVIÇOS
10 20 30 10 20 30 10 20 30

Item Discriminação % R$ % % %

60% 40% 0%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,19% 12.439,06

40% 40% 20%
2 MOVIMENTO DE TERRA 1,85% 5.481,09

35% 45% 20%
3 INFRA-ESTRUTURA 9,18% 27.230,48

30% 50% 20%
4 SUPERESTRUTURA 5,37% 15.915,80

35% 35% 30%
5 PAREDE, PAINÉIS E REVESTIMENTOS 13,26% 39.322,68

30% 35% 35%
6 PISO 39,27% 116.491,69

100%
7 DRENAGEM 2,26% 6.693,44

60% 40%
8 PINTURA 0,95% 2.826,85

60% 40%
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17,75% 52.655,74

33% 33% 33%
10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,92% 17.572,02

Valor mensal 26% 43% 30%

Valor mensal acumulado 100,00% 296.628,85 26% 70% 100%

Responsável Técnico Representante Legal

-                            -                              

Re
su

m
o 78.529,07                127.755,04                90.344,74                   

78.529,07                206.284,11                296.628,85                 

31.593,44                  21.062,30R$               

5.857,34R$             5.857,34R$               5.857,34R$                 

1.696,11                    1.130,74R$                 

6.693,44R$               

34.947,51R$           40.772,09R$             40.772,09R$               

13.762,94R$           13.762,94R$             11.796,80R$               

4.774,74R$             7.957,90R$               3.183,16R$                 

9.530,67R$             12.253,72R$             5.446,10R$                 

2.192,44R$             2.192,44R$               1.096,22R$                 

7.463,44R$             4.975,62R$               

R$ R$ R$

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS

SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA  JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB 

C R O N O G R A M A          F Í S I C O - F I N A N C E I R O        

MESES CONSECUTIVOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA - IFPB

OBRA:  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS JOÃO PESSOA 

 CAMPUS I 

Cronograma  Físico-Financeiro


