INSTITUTO
FEDERAL

Paraiba

Iltem

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
Construgao do Ginasio do Campus Itabaiana

Bancos
SINAPI - 05/2022 -

SBC - 05/2022 - Paraiba
ORSE - 05/2022 -

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéo
SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIAS E DIVISORIAS

IMPERMEABILIZACAO

COBERTURAS E PROTECOES

ESQUADRIAS

VIDROS

PISO E PAVIMENTAGCAO

FORRO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS
INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
REVESTIMENTO

PINTURA

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total Por Etapa
100,00%
28 169 52
100,00%
29 499 93
100,00%
280.740.19
100,00%
669 763 44
100,00%
149 47271
100,00%
22100 44
100,00%
226.099 96
100,00%
21 932 02
100,00%
3.858.49
100,00%
182.988.61
100,00%
3.948 52
100,00%
161.218.28
100,00%
22202993
100,00%
1.614.66
100,00%
257 .551.80
100,00%
176.664.68
100,00%
103.172.00
100,00%
62.485.60

B.D.I.
23,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS ~ 210DIAS  240DIAS  270DIAS 300 DIAS
100,00%
50,00% 25,00% 25,00%
14,749 97 7.374.98 7.374.98
50,00% 30,00% 20,00%
140.370.10
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
200 929 03 200 929 03 133 952 69 133 952 69
50,00% 50,00%
74.736.36 z
25,00% 75,00%
e L2011
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
67.829.99 67.829.99 45.219.99 45.219.99
50,00% 50,00%
10,966 01 10966 01
100,00%
35,00% 35,00% 25,00% 5,00%
64.046.01____ 64.046.01 7.15 9.149.43.
100,00%
45,00% 25,00% 30,00%
72.548.23 57
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
44.405.99 44.405.99 66.608.98 66.608.98
100,00%
—1.614.66,
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
51.510.36 51.510.36 51.510.36 51.510.36 51.510.36
50,00% 30,00% 10,00% 10,00%
88.332.34 52.999.40. 17.666.47 17.666.47,
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10.317.20 10.317.20 10.317.20 10.317.20 10.317.20 10.317.20 10.317.20 10.317.20 10.317.20 10.317.20
30,00% 30,00% 40,00%
18.745.68 18.745.68 2
2,04% 8,85% 11,57% 10,27% 13,51% 15,03% 12,09% 10,54% 10,52% 5,57%
53.236,60  230.610,50  301.243,40  267.39427  351.94258  391.346,00  314.936,22  274.549,80  273.87585  145.175,48
2,04% 10,9% 22,47% 32,73% 46,25% 61,27% 73,37% 83,91% 94,43% 100,0%
53.236,68  283.847,18  585.090,58  852.484,85 1.204.427,43 1595773,42 1910.709,64 2.185.259,44 2.459.13530  2.604.310,78

Avenida Jodo da Mata - Jaguaribe - Jodo Pessoa / PB
(83) 98797-7612 / janaina.melo@ifpb.edu.br



