INSTITUTO

Item

10

11

12

13

14

FEDERAL

Paraiba

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra

Reforma - Campus Soledade

Bancos

SINAPI - 06/2022
Paraiba

ORSE - 05/2022 -

Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

Descrigao
SERVICOS PRELIMINARES

ALVENARIA E REVESTIMENTO
PINTURA

ESQUADRIAS E VIDROS

FORRO E COBERTA
INSTALAGOES ELETRICAS
ACESSO E PAVIMENTAGAO
PASSAGEM ELEVADA
BIBLIOTECA

ILUMINAGAO EXTERNA
CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO
LOUGCAS E ACESSORIOS

ADMINISTRAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES

100,00%
2.912,39
100,00%
8.665,42
100,00%
5.565,08
100,00%
8.904,34
100,00%

22.326,35

100,00%

29.489,01

100,00%

38.289,65

100,00%
4.225,28
100,00%
6.302,16
100,00%
8.405,43
100,00%
8.966,06
100,00%
7.880,61
100,00%
7.058,10
100,00%

27.462,33

B.D.l.
23,74%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

BARBARA M S OLIVEIRA
Setor de Engenharia

Avenida Jodo da Mata - Jaguaribe - Jodo Pessoa / PB
(83) 99993-70312 / renandnobrega@gmail.com

R$ 50.467,20 R$ 160.571,23

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00%
2.912,39
50,00% 50,00%
4.332,71 4.332,71
10,00% 30,00% 60,00%
556,51 1.669,52 3.339,05
100,00%
8.904,34
100,00%
22.326,35
40,00% 40,00% 20,00%
11.795,60 11.795,60 5.897,80
20,00% 80,00%
7.657,93 30.631,72
40,00% 60,00%
1.690,11 2.535,17
100,00%
6.302,16
100,00%
8.405,43
100,00%
8.966,06
100,00%
7.880,61
60,00% 40,00%
4.234,86 2.823,24
40,00% 30,00% 30,00%
10.984,93 8.238,70 8.238,70
27,07% 59,05% 13,88%
R$ 50.467,21 R$ 110.104,03 R$ 25.880,98
27,07% 86,12% 100,0%

R$ 186.452,21
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